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Resultat af forligsforhandlinger

Mellem Holbazk Kommune
CVR nr. 29189447
Kanalstraede 2
4300 Holbaek
(herefter benavnt "Kommunen”)

og Fonden Holbak Sportsby
CVR nr. 37860433
Sports Allé 1
4300 Holbak
(herefter benaevnt "Fonden”)

(herefter tilsammen benaevnt "Parterne”)

er der enighed om at indga en forligsaftale vedrgrende mellemvarender mellem Parterne angaende
projektering og anlaeg af Holbak Sportsby, pa fglgende vilkar:

1 Formal, baggrund og afgraensning

1.1 Forord

Med 1500-2000 besggende hver dag er Holbaek Sportsby allerede blevet det samlingssted, som en rackke
idraetsforeninger drgmte om i 2010, da de for farste gang fik ideen til ét samlet nybyggeri til erstatning for
en rekke nedslidte faciliteter i Holbaek by. Sportshyen har ogsa flere gange vist, at den kan vaekke national
interesse og tiltreekke spandende events til glaede for kommunens borgere.

Holbaek Sportsby er med andre ord godt pa vej til at opna sit fulde potentiale.

Der er dog fortsat mangler i sportsbyen. Herudover har der efter ibrugtagningen vist sig et behov for nogle
yderligere elementer, der ligger udover kontraktkrav, som lgses ved ekstraydelser i forbindelse med
parternes forlig. De udestaende forhold er til gene for foreningerne og de @vrige brugere i hverdagen. For
eksempel er der ikke faciliteter til opbevaring og tidstagning ved atletikstadion. Der er ogs& behov for en ny
bygning ved fodboldbanerne. Hertil kommer manglende siddepladser og en rakke andre stgrre og mindre

mangler.

Da situationen samtidig er den, at de to parter bag denne aftale har stillet gkonomiske krav mod hinanden i
forbindelse med byggeprocessen, er der behov for at finde en Igsning. Sker det ikke, skal spgrgsmalet lgses
ad juridisk vej. Resultatet af den proces er uvis for begge parter, men det er sikkert, at det vil tage lang tid
og koste mange penge. | mellemtiden vil udviklingen i Holbaek Sportsby gé i sta. Det gnsker ingen af

parterne.
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Nedenstaende aftale er derfor indgaet for brugerne og foreningernes skyld. De har kun ét gnske: At
sportsbyen fungerer optimalt. Det skal denne aftale sikre.

1.2 Baggrund
Parterne har indgaet en OPP-kontrakt om projektering, anlaeg og drift af Holbaek Sportsby, jf. bilag 1.
Sportsbyen blev taget i brug i maj/juni 2019, hvor driftsfasen i OPP-kontrakten startede.

Under projekterings- og anlagsfasen er der opstaet en raekke uenigheder mellem Parterne, som nu Igses
ved et samlet forlig.

Hovedformalet med forliget er at f4 en samlet afslutning pa anlzgsfasen for Holbaek Sportsby, sa der kan
slas en streg over fortidens uenigheder, og alle kraefter i stedet kan sattes ind pa en positiv udvikling for
Holbaek Sportsby, til glaede for foreninger og borgere.

1.3 Omfattede tvister i hovedtraek
Fonden har rejst fglgende krav mod Kommunen, der alle er omfattet af dette forlig:

e Indeksering af den leasingfinansierede del af kontraktsummen
e Tidsfristforleengelse og godtggrelse for forleenget byggetid
e Ekstrakrav fra Fonden udover kontraktsummen

Kommunens krav mod Fonden om betaling af dagbod for forsinkelse med ibrugtagningen er ligeledes
omfattet at dette forlig.

1.4 Afgraensning
Forligsaftalen pavirker ikke Parternes forpligtelser og rettigheder i henhold til OPP-aftalen, jf. bilag 1,
medmindre det specifikt fremgar af narvaerende aftale, at der er tale om en a@ndring til OPP-aftalen.

Ekstrakrav fra Fonden mod Kommunen, som Kommunen allerede har godkendt, er ikke omfattet af dette
forlig. Kommunens godkendelse og betaling galder s&ledes uandret.

Aftalens vilkar om udbedring af fejl og mangler pavirker ikke kommunens reklamationsret for gvrige
mangler, der matte vise sig ved byggeriet eller udearealerne. Kommunens rettigheder og Fondens
forpligtelser i relation til driften af Holbaek Sportsby og udbedring af fejl og mangler ved bygningerne og
udearealerne fortsatter siledes uandret i henhold til OPP-aftalen.

2 Ikrafttraedelse og ophgr

Aftalen traeder i kraft nar den er underskrevet af Parterne.

Aftalen er uopsigelig for begge Parter. Fgigende vilkar ophgrer dog automatisk samtidig med opher af OPP-
aftalen, uanset af hvilken drsag OPP-aftalen ophgrer:

e Overdragelse af navnerettigheder, jf. punkt 3.4. Samtlige navnerettigheder tilbagefgres saledes
automatisk til Kommunen ved opher af OPP-aftalen. Hvis Fonden videreoverdrager
navnerettighederne, er Fonden forpligtet til at sikre, at videreoverdragelsesaftalerne ophgrer
senest samtidig med OPP-aftalen.

e Overskudsdeling af indtaegter fra udlejning, jf. punkt 3.5. Uanset hvornar aftaler om udlejning er
indgaet, tilfalder der alene Fonden en del af indtaegterne for udlejning, der har fundet sted inden
OPP-aftalens ophgr. Hvis der er indgaet aftale om udlejning over en lengere periode, der bade
galder for og efter OPP-aftalens ophar, tilfalder der Fonden en forholdsmaessig andel af
lejeindtaegten frem til OPP-aftalens ophar.
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 Vilkar om Fondens Igbende tilfgrsel af et arligt belgb til udvikling/drift af Holbaek Sportsby, jf. punkt
3.11.

3 Forligsvilkar

Parterne er enige om at afggre de tvister, der er opstiet under projekterings- og anlagsfasen for Holbak
Sportsby, og som beskrevet i hovedtraek i punkt 1.2, pa de vilkar, der fremgar af punkt 3.1-3.11. Fonden er
berettiget til at opfylde sine forpligtelser efter dette forlig ved at indhente sponsorater eller ved at lade
datterselskaber sta for leveringen af de enkelte ydelser. Dette forhold fritager ikke Fonden for det fulde
ansvar for Fondens opfyldelse af Fondens forpligtelser, og ved mangelfuld opfyldelse af Fondens
forpligtelser har Kommunen séledes fortsat alene Fonden som fuldt ansvarlig kontraktpart.

3.1 Mangler
Fonden er forpligtet til at udbedre alle kendte mangler ved byggeriet og udearealerne, som pévirker
funktionen, senest den 30. april 2020. Manglerne er oplistet i bilag 2-5.

Fonden er endvidere forpligtet til at udbedre alle kendte mangler, der ikke pavirker funktionen (finish-
mangler), i forbindelse med 1 &rs gennemgangen, senest den 31. august 2020. Finish-manglerne er oplistet
i bilag 6-7. Bilagene indeholder enkelte mangler, som ikke alene kan karakteriseres som finish-mangler,
men hvor det ikke er praktisk muligt at udbedre forholdet inden 30. april 2020.

Alle nye mangler, der konstateres senest ved 1 drs gennemgangen, er Fonden forpligtet til at udbedre
senest den 31. august 2020.

Hvis Fonden ikke har udbedret samtlige mangler pa bilag 2-5 senest den 30. april 2020, samtlige mangler p4
bilag 6-7 senest den 31. august 2020 og samtlige yderligere mangler pavist ved 1 ars gennemgangen senest
den 31. august 2020, er Kommunen uden yderligere varsel berettiget til at foretage udbedring af
manglerne for Fondens regning. Kommunens er i s& fald berettiget til at modregne Kommunens krav i
f@rstkommende driftsbetaling til Fonden. Hvis Kommunens krav overstiger fgrstkommende driftsbetaling,
er Kommunen berettiget til at opkreaeve restancen hos Fonden pé en separat faktura med betalingsfrist pa
14 dage. Hvis Fonden ikke betaler fakturaen rettidigt, er Kommunen berettiget til uden yderligere varsel at
kraeve belgbet betalt via traek pa den af Fonden stillede garanti, jf. bilag 8. Kommunens krav mod Fonden
omfatter bade direkte udbedringsomkostninger og eventuelle ngdvendige undersggelses- og
radgivningsomkostninger.

3.1.1 Uenigheder om korrekt udbedringsmetode

Hvis der mod forventning opstér uenighed mellem Parterne om korrekt udbedringsmetode for de mangler,
der er nvnt i bilag 2-7, eller som konstateres ved 1 &rs gennemgangen, og uenigheden ikke kan Igses af
Parternes drifts- og styregruppe, er Parterne enige om, at uenigheden lgses ved uformel bedgmmelse efter
reglerne for uformel bedgmmelse vedtaget den 31. august 2015 af Voldgiftsnavnet for Byggeri og Anlaeg.
Den udpegede bedpmmers udtalelse er retligt bindende for Parterne, og uenigheder om
mangeludbedringen kan séledes ikke kraeves afgjort ved rets- eller voldgiftssag, men skal endeligt Igses ved
uformel bedgmmelse. Hver part er berettiget til at indkomme med et enkelt skriftligt indlaeg til
bedgmmeren. Fordelingen af omkostningen til afholdelse af uformel bedgmmelse afggres ligeledes

endeligt af den udpegede bedgmmer.

3.1.2 Mangler ved svgmmehaliens gulve
Fonden har som led i forliget forpligtet sig til at udbedre mangler ved gulvene i svgmmehallen, jf. naermere
beskrivelse af manglerne i bilag 6. Kommunen frafalder som led i forliget krav om reduktion i
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enhedsbetalingen i forbindelse med lukning af svgmmehalleniop til 3 uger, i forbindelse med udbedringen
af manglerne. Fonden er forpligtet til at sikre, at lukningen af svgmmehallen sker i kortest muligt tidsrum.
Fonden er ansvarlig for at sikre, at lukningen er til mindst mulig gene for brugerne af svpmmehallen.
Tidspunktet for lukningen godkendes af Kommunen efter indstilling fra Fonden.

3.1.3 Forsinkelse med mangeludbedring

Fonden er alene berettiget til at forlznge fristerne for udbedring af mangler navnt i punkt 3.1 efter
bestemmelserne i OPP-kontraktens punkt 15.3, litra c), d), f), g) og i). Tilsvarende galder for fristerne navnt
i punkt 3.7, 3.8, 3.9 0g 3.10.2.

3.2 Tilbagehold og dagbodskrav

3.2.1 Tilbagehold af rater, indeksering af rater og ekstrakrav
Kommunen har tilbageholdt betalingen af en raekke fakturaer fra Fonden som fglge af Kommunens
modkrav pa dagbgder og mangelkrav.

Nar endeligt forlig er indgdet betaler Kommunen en del af de tilbageholdte belgb, sa tilbageholdet alene
udger 5,5 mio. kr. Den resterende del af tilbageholdet udbetales til Fonden nar alle mangler er udbedret, jf.
punkt 3.1.

3.2.2 Dagbodskrav

Kommunens krav pa dagbod bliver opfyldt som led i dette forlig, idet Kommunens tilgodehavende
konverteres til andre ydelser, som ligger udover OPP-kontraktens krav. Kommunen har saledes ikke
yderligere krav pa betaling af dagbod, nar parterne har opfyldt sine forpligtelser efter dette forlig.

3.2.3 Tilbagehold i kgbesum for ejerlejlighed 2

Kommunen har foretaget et tilbagehold i den deponerede kgbesum for den leasingfinansierede del af
bygge- og anlaegssummen til sikkerhed for udbedring af mangler. Den tilbageholdte del af kebesummen
udger 4.055.460,50 kr. Belgbet vil blive frigivet nar endeligt forlig er indgaet.

3.3 Nedskrivning af garanti
Den af Fonden stillede garanti, jf. bilag 8, nedskrives i overensstemmelse med punkt 2.2 i garantien til 2 %
nar Fonden har opfyldt vilkdrene i denne aftales punkt 3.1.

3.4 Navnerettigheder

Navnerettighederne til Holbak Sportsby overdrages til Fonden. Fonden har dermed ret til at oppebaere
fremtidige indtaegter fra navnesponsorater knyttet til Holbaek Sportsby. Kommunen beholder uindskraenket
navnerettigheder og retten til reklameindtaegter for de enkelte faciliteter i Holbaek Sportsby, jf. punkt 3 i
bilag 2 til OPP-aftalen, Betalingsmekanismen. Overdragelsen geelder saledes alene navnesponsorater
knyttet til hovednavnet/stedet “Holbaek Sportsby”, men ikke navngivning af eksempelvis multihallen.
Parterne er dog enige om, at Parterne vil drpfte eventuel overskudsdeling af indtaegterne fra gvrige
navnerettigheder m.v., som ikke er overdraget til foreninger, saledes at Fonden opnar en andel af
indtaegterne til gengaeld for at administrere salg af reklamer og navnesponsorater. Drgftelserne optages i
forbindelse med, at parterne skal drgfte disponering af midlerne naevnt i punkt 3.10.

Fonden er alene berettiget til at reklamere for sponsorer ved tilfgjelser/binavne til hovednavnet "Holbaek
Sportsby”, mens Fonden ikke er berettiget til at zndre hovednavnet ”Holbzek Sportsby” uden forudgaende
skriftligt samtykke fra Kommunen.
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Parterne skal i samarbejde fastsatte en plan for skiltning til brug ved salg af navnesponsorater knyttet til
stedet/hovednavnet Holbaek Sportsby. Skiltningen ma ikke stride mod aftaler med foreninger om ret til at
oppebaere reklameindtaegter og opstte sponsorreklamer.

3.5 Indtaegter fra udlejning

Fordelingen af udgifter og indtaegter ved udlejning af overskudskapacitet i faciliteter omfattet af OPP-
aftalen justeres fra og med datoen for forligsaftalens ikrafttraedelse, sdledes at brutto lejeindtaegterne
deles med 50 % til Fonden og 50 % til Kommunen. Fondens bruttoindtaegt fra udlejning kan dog aldrig

overstige 2 mio. kr. ekskl. moms arligt.

Forggede omkostninger ved driften af Holbaek Sportsby og alle gvrige afledte omkostninger forbundet med
udlejningen afholdes af Fonden. Forbrugsomkostninger for el, vand og varme afregnes dog efter OPP-
aftalens vilkdr, uden hensyntagen til, om der er ekstra forbrug forbundet med udlejningen.

Fonden star for al udlejning, jf. OPP-aftalens vilkar, og er ansvarlig for at fakturere og opkraeve leje hos
lejere. Fonden leverer en oversigt over lejeindtaegter en gang i kvartalet i forbindelse med kommunens
driftsbetaling, og kommunens andel af lejeindtaegterne for foregdende kvartal traekkes fra Fondens krav p&

driftsbetaling for det kommende kvartal.

3.6 Ekstrakrav
Kommunen betaler et ekstrakrav udover den kontraktmeessige bygge- og anlaegssum pa 5 mio. kr.

Fonden frafalder alle andre ekstrakrav fra projekterings- og anlaegsfasen, som kommunen ikke allerede har
betalt eller i gvrigt entydigt godkendt forud for forliget. Kommunens betaling af 5 mio. kr. tjener saledes til
fuld og endelig afggrelse af Fondens ekstrakrav for bygge- og anlaegsfasen. Fonden frafalder samtidig kravet
om betaling for indeksering af den leasingfinansierede del af bygge- og anlaegssummen.

3.6.1 Ejerskab til paddeltennishaner

Et af Fondens ekstrakrav omhandler betaling for opfgrelse af 2 ekstra paddeltennisbaner. Dette ekstrakrav
er en del af det samlede forlig, og kommunen anses derfor for at have betalt for paddeltennisbanerne som
led i opfyldelsen af forliget. Parterne er enige om, at paddeltennisbanerne anses som et ekstraarbejde
under den samlede OPP-aftale, og at ejerskabet til paddeltennisbanerne ligger hos Kommunen, svarende til
alle gvrige faste bygninger og anlaeg i Holbaek Sportsby. Fonden er dog berettiget til at oppebzere 100 % af
indtaegterne for udlejning af overskudskapacitet for de 2 ekstra paddeltennisbaner. Udlejning af
overskudskapacitet skal altid forega til markedspris, som fasts®ttes af Kommunen. Kommunens
dispositionsret fglger uzendret OPP-aftalens vilkar, og udlejning af overskudskapacitet er saledes sekundaert
til anvendelse til foreninger og andre kommunale formal.

3.7 Servicebygning atletik

Fonden s@rger for etablering af en servicebygning til atletik/racerunners uden omkostning for kommunen,
som skal veere klar til ibrugtagning senest 30. september 2020. Vilkdret indebaerer, at Fonden skal sgrge for
en midlertidig eller endelig ibrugtagningstilladelse og en fuld funktionsdygtig servicebygning inden for
fristen. Servicebygningen skal opfylde de mindstekrav, der fremgar af bilag 9-12. Fonden er ansvarlig for
projektering, myndighedsgodkendelse, forsyning, eventuel udstykning, anlaeg og efterfgigende drift af
servicebygningen uden yderligere omkostning for Kommunen. Fonden er maksimalt forpligtet til at levere
ydelser for 1,7 mio. kr. til opfyldelse af denne forpligtelse. Fonden er ansvarlig for, at budgettet kan

overholdes.
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Fonden er berettiget til at udfgre faciliteterne/funktionerne angivet pa bilag 9-12 pa andre mader end
anvist i bilagene, sdfremt Fonden afstemmer den endelige Igsning med Atletikforeningen Fremad Holbzek
og RaceRunning Klub Holbaek. Brugerdialogen skal vaere afsluttet med endeligt skriftligt tilsagn fra
foreningerne senest den 1. maj 2020. Det er en forudsatning for valg af anderledes Igsning end anvist i
bilag 9-12, at fglgende forudsaetninger er opfyldt:

o at alle faciliteter/funktioner, som er taenkt ind i Ig¢sningen pa bilag 9-12, leveres i Fondens
Igsningsforslag

e at Fonden fortsat opfylder funktionskravene i OPP-kontrakten, herunder til bygningernes kvalitet
og levetid, selvom Fonden vaelger at levere nogle af faciliteterne i containerlgsninger. Hvis Fonden
valger containerlgsninger skal Kommunen godkende facadeudtrykket.

o atder sikres fast belegning (ikke grus) mellem toilet og atletikstadion,

e at Fonden sgrger for at tinglyse en tidsubegranset, uopsigelig, vederlagsfri brugsret til kommunen
pa matr.nr. 43 Ladegarden, Holbaek Jorder, hvis nogle af faciliteterne placeres i stueetagen i den
vestlige ende af matriklen,

o at Fonden sorger for bygningsforsikring, hvis Fonden placerer faciliteter pa matr.nr. 43,

o at der opsattes bimalere til aflaesning af al forbrug, hvis der lzegges faciliteter pd matr.nr. 43, og
kommunen skal kun betale for faktisk forbrug, men ikke nogen andel til faellesarealer eller lignende.

Nar OPP-aftalen ophgrer, uanset arsag, tilfalder ejerskabet til servicebygningen til Kommunen. Hvis der
placeres faciliteter pa matr.nr. 43, tilfalder ejerskabet dog ikke Kommunen, men benyttelsesretten
fortsaetter undret. Ved OPP-aftalens opher overdrages servicebygningen/bygningerne til Kommunen i
god og funktionel stand, jf. OPP-aftalens rammer for aftalens ophgr. Der tilkommer ikke Fonden nogen
godtggrelse eller kompensation i denne anledning.

Servicebygningen/bygningerne indgar som en del af Holbaek Sportsbys svrige faciliteter og anvendes af
foreningerne i samrad med brugerradet/forretningsradet og efter tildeling af tider fra Kultur og Fritid.

Kommunen er ansvarlig for bygningsforsikring for bygninger opfert p& kommunens ejendom.

3.8 Servicebygning fodbold

Fonden sgrger for etablering en servicebygning nord/est for hovedbygningen i forbindelse med
fodboldbanerne uden omkostning for kommunen, som skal vaere klar til ibrugtagning senest 31. marts
2021. Servicebygningens udformning, placering og faciliteter aftales naermere mellem Parterne inden
opfgrelsen. Fonden er ansvarlig for projektering, brugerdialog med relevante brugere,
myndighedsgodkendelse, forsyning, eventuel udstykning, anlag og efterfglgende drift af servicebygningen
uden yderligere omkostning for kommunen. Fondens samlede forpligtelse i projekterings- og anlagsfasen
kan dog ikke overstige 1,5 mio. kr. ekskl. moms. Fonden er ansvarlig for, at budgettet kan overholdes.
Kommunen er saledes ikke forpligtet til at bidrage gkonomisk til servicebygningen uden saerskilt skriftlig
aftale og politisk bevilling.

N4r OPP-aftalen ophgrer, uanset arsag, tilfalder ejerskabet til servicebygningen til Kommunen. Ved OPP-
aftalens ophgr overdrages servicebygningen til Kommunen i god og funktionel stand, jf. OPP-aftalens
rammer for aftalens ophgr. Der tilkommer ikke Fonden nogen godtggrelse eller kompensation i denne
anledning.

Servicebygningen indgar som en del af Holbzek Sportsbys gvrige faciliteter og anvendes af foreningerne i
samrad med brugerradet/forretningsradet og efter tildeling af tider fra Kultur og Fritid.

Kommunen er ansvarlig for bygningsforsikring.
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3.9 Tribuner
Fonden sgrger for at udstyre Holbaek Sportsby med mobile tribuner i multihallen senest den 31. august

2020. Der skal vaere mindst 540 siddepladser med mulighed for at opstille yderligere siddepladser op til
mindst 1.000 siddepladser ved stgrre arrangementer. Fonden er ansvarlig for at indleje og afholde
omkostningen til yderligere tribuner, hvis Fonden indkgber mindre end 1.000 siddepladser.

Siddepladserne til tribunerne skal vaere med faste sader, der kan nummereres, i en god kvalitet og med en
god siddekomfort.

Alle tribuner vedligeholdes og fornys i ngdvendigt omfang af Fonden i hele driftsperioden uden yderligere
omkostninger for Kommunen.

Fastmonterede tribuner indgar som en integreret del af bygningen og omfattes af bygningsforsikringen, der
betales af kommunen. Mobile tribuner er Igsgre, som Fonden forsikrer for egen regning.

Nar OPP-aftalen ophgrer, uanset arsag, tilfalder ejerskabet til samtlige tribuner i Holbaek Sportsby
Kommunen uden kompensation til Fonden.

3.10 Ekstra ydelser

3.10.1 Engangsbelpb
Fonden sgrger for at tilfgre vaerdier til Holbaek Sportsby for yderligere 2 mio. kr. ekskl. moms, som ligger
udover de allerede aftalte ydelser i OPP-aftalen og punkt 3.1-3.9 ovenfor. Midlerne anvendes i samrid med

Kommunen.
Uanset hvordan midlerne anvendes, indgér indkgbte bygningsdele og Igsgre som en integreret del af OPP-

aftalen og dermed Fondens driftsforpligtelser. Bygningsforbedringer og fastmonteret udstyr indgar som en
del af bygningen, og forsikres derfor af Kommunen som en del af gaeldende bygningsforsikring, mens lgsgre

forsikres af Fonden for Fondens egen regning.
Nar OPP-aftalen ophgrer, uanset arsag, tilfalder ejerskabet til samtlige indkgbte I@sgre Kommunen uden

kompensation til Fonden. Under driftsperioden er ejerskabet til indkgbt Igsgre hos Fonden, men det stilles
fuldt ud til radighed som en del af Holbaek Sportsbys evrige faciliteter, til gavn for brugerne/foreningerne.

3.10.2 @vrige ydelser
Fonden sgrger for at levere ydelserne beskrevet i punkt 3.10.2.1-3.10.2.3 snarest muligt og senest den 31.

august 2020. De nzevnte ydelser udfgres inden for et samlet anlzegsbudget pa 1,5 mio. kr., der afholdes af
Fonden.

3.10.2.1 Asfaltering af hovedsti
Fonden sgrger for asfaltering af hovedstien i en bredde pé 2,5 meter. Hovedstien fastholdes i en bredde pa

4 meter i hele hovedstiens laengde, saledes af der er 1,5 meters bredde med grusbelagning i 0-16
stabilgrus pa den ene side af asfaltbelagningen. Asfaltbelagningen skal udfgres efter geldende

forskrifter/normer.

Fonden skal indtaenke tilstraekkelig afvanding af hovestien i hele stiforlgbet, i det Fonden er ansvarlig for at
sikre, at stien er farbar i hele stiens leengde, s& trafikanter fra grusstien ikke bliver ledt op pa asfaltstien.

Arbejdet udfgres snarest muligt og skal senest vaere udfgrt den 31. august 2020.

Fonden er uzendret ansvarlig for den Ipbende drift af stien i henhold til OPP-aftalens vilkar.
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3.10.2.2 Tribuner til center court (udendgrs tennis)

Fonden sgrger for at fjerne jordvolden ved center court og i stedet etablere et permanent tribuneanlzeg
med siddepladser til 100-150 personer. Tribuneanlagget leveres i god og robust kvalitet og i astetisk paent
design med plastsaeder i stil med tribuneanlagget pa fodboldstadion. Fonden er ansvarlig for eventuel
myndighedsgodkendelse og for brugerdialogen med Holbaek Tennis & Padel Klub om udformningen af
tribunen samt afstemning om tidspunktet for arbejdets udfgrelse.

Arbejdet udfgres snarest muligt, efter neermere aftale med Holbask Tennis & Padel Klub, og skal senest
veere afsluttet den 31. august 2020.

Tribuneanlagget indgér som en integreret del af tennisanlagget og driftes af Fonden i henhold til OPP-
aftalens vilkar. Tribuneanlaegget forsikres af Holbaek Kommune som en del af det samlede tennisanlaeg.

3.10.2.3 Div. forhold pé atletikstadion

Fonden serger for indhegning af hele atletikstadion. Indhegningen etableres med r@rhegn/publikumshegn,
som p4 fodboldstadion (men uden lameller/bander) og skal vaere holdbar, driftssikker, egnet til formalet og
passe ind i omradet. Indhegningstypen og skal godkendes af Kommunen.

Fonden sgrger for grusbelaegning med specialgrus til kuglestgd (kornform: kantet rund (ikke skarp), farve:
let gylden) pa landingsomradet til kuglestgdsbanen. Grusbelagningen udlagges i 300 mm med draeni
bunden.

Fonden sgrger for kantafgransning med gummiflise rundt om kuglestgdsomradet. Kantafgraensning er
nedvendig for at holde gruset adskilt fra graesarealet og gummiflisen er ngdvendig af hensyn til
sikkerhedsafstanden til fodboldbanen.

3.11 Ekstra ydelser —lgbende

Fonden er forpligtet til at sgrge for, at der bliver tilfgrt en &rlig sum pa mindst 500.000 kr. til udvikling/drift
af Holbaek Sportsby i en periode pa mindst 7 ar. Belgbet kan tilfgres enten via anvendelse af Fondens egne
midler, fra sponsorater, som Fonden indhenter, eller lignende. Belgbet skal anvendes pa en made, som
direkte eller indirekte kommer brugerne/foreningerne til gavn. Belpbet anvendes efter dialog mellem
Parterne og belgbet kan anvendes til indkgb af I@sgre, til bygnings- og anlagsforbedringer, til forskgnnelse
og forbedring af udearealer, til afvikling af offentlige arrangementer og lignende.

Indkgbte bygningsdele og Ipsgre indgar som en integreret del af OPP-aftalen og dermed Fondens
driftsforpligtelser. Bygningsforbedringer og fastmonteret udstyr indgér som en del af bygningen, og
forsikres derfor af Kommunen som en del af gaeldende bygningsforsikring, mens Igs@re forsikres af Fonden
for Fondens egen regning.

Nar OPP-aftalen ophgrer, uanset arsag, tilfalder ejerskabet til samtlige indkgbte lgsgre Kommunen uden
kompensation til Fonden.

4 @konomiske konsekvenser
Parternes betalingsforpligtelser i henhold til punkt 3.2 og 3.6 berigtiges i overensstemmelse med bilag 13.

5 Moms

Alle belgb naevnt i nervarende forligsaftale er anfgrt ekskl. moms. Parterne er berettiget til at palaegge
moms efter geldende regler.
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6 Renter
Betalingsfrister i naervaerende forlig erstatter alle tidligere betalingsfrister for de omhandlede krav, og alle
tidligere rentekrav bortfalder saledes.

7 Sagsomkostninger
Hver part baerer egne omkostninger til savel indgdelsen af dette forlig som tidligere afholdte omkostninger
til ekstern radgivning, undersggelser m.v., der kan relateres til de krav, der er omfattet af naervaerende

forlig.

8 Uden preaejudice for en retssag

Parterne er enige om, at alle forligsforhandlinger er uden praejudice for en eventuelt kommende retssag.
Indtil betingelserne i punkt 10 er opfyldt og endelig forligsaftale er godkendt og underskrevet af Parternes
tegningsberettigede personer, kan samtlige udkast af forliget og samtlige skriftlige som mundtlige
forligsforhandlinger mellem Parterne ikke inddrages i en eventuel kommende retssag eller voldgiftssag om
de tvister, der er navnt i punkt 1.2, i tilfeelde at, at forliget ikke bliver endeligt indgaet, eller ikke kommer til
at omhandle samtlige tvister, der har indgaet i forligsforhandlingerne.

9 Garanti

Fonden er forpligtet til at stille en separat garanti pa vilkar svarende til garantien i bilag 8, som skal st3 til
sikkerhed for Fondens opfyldelse af forpligtelserne efter punkt 3.7, 3.8, 3.9 og 3.10. Fonden er i stedet for
en garanti berettiget til at lade et dansk pengeinstitut stille en indestaelse for Fondens levering af de
naevnte ydelser, som skal give kommunen mindst samme sikkerhed, som garantivilkarene i bilag 8.

Garantien/indestaelsen nedskrives efterhanden som ydelserne i punkt 3.7, 3.8, 3.9 og 3.10 er leveret af
Fonden.

10 Betingelser
Indgaelse af endelig forligsaftale pa vilkdr anfgrt i neervaerende dokument er fra begge parters side betinget
af, at forligsvilkarene i sin helhed godkendes af Holbaek Kommunalbestyrelse og bestyrelsen for Fonden

Holbaek Sportsby.

11 Bilag

Bilag 1 OPP-aftale om projektering, anlaeg og drift af Holbaek Sportsby

Bilag 2 Liste over anlaagsmangler med frist 30. april 2020

Bilag 3 Notat fra COWI om IT kabling — mangler der skal udbedres senest 30. april 2020
Bilag 4 Manglende undervisning af driftspersonalet, frist 30. april 2020

Bilag 5 Lebende driftsforpligtelser, frist for driftsplaner 30. april 2020

Bilag 6 Liste over mangler med frist 31. august 2020

Bilag 7 Liste over forhold, der undersgges nrmere til 1 ars gennemgangen

Bilag 8 Garanti nr. 5292 9915735 af 11. juli 2016
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Bilag 9 Mindstekrav til servicebygning til atletikstadion
Bilag 10 Tegning C07.1_K01_H1_NO6_Atletik

Bilag 11 C07.1_NO06_lllustration af mallinje og kamera
Bilag 12 €07.1_NO5_Vand & EL Placering af atletik huset
Bilag 13 Berigtigelse af betalingsforpligtelser

12 Underskrifter

Holbaek, den 2020

Pé/ngne af Holbak Kommune:
!/I M //
\ﬁorgmester Chnstma’Krzvrosna ansen /}%&( yfsaren Bjerregaard

Cer—""
Komn'uma'l‘ﬁestbrelsesmég]ém Sgren Stavnskaer

Holbaek, den 2020
P& vegne af Fonden Holbaek Sportsby:

A AN

Bestyrelsesmedlem Cérsten/Damgaard Jensen BestMlsesmedlem Klaus E. Rasmussen

J

/.Am

Bestyrels%‘ ﬂfmﬂ{ estergaard Jensen

Punkt 9 tiltraedes desuden af Fondens finansielle partner:

Holbaek, den 2020
P4 vegne af Sparekassen Sjzelland - Fyn A/S:

Kreditdirektgr Lars Mikkelsen Administrerende direkmr‘Lars Petersson
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