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Holbaek Kommune
Kanalstraede 2

4300 Holbaek
("Holbaek Kommune")

0g

Fonden Holbaek Sportsby under stiftelse
ved Entreprengr Morten C. Henriksen A/S
CVR-nr. 21356441

Preestebrovej 15

Hagested

4300 Holbaek

("OPP-leverandgren")

er indgaet denne aftale om design, projektering, opferelse, anleeg og delvis finansiering af
et nyt svemme-, idraets- og sundhedscenter og efterfalgende bygningsdrift, bygningsvedli-
gehold samt levering af tilknyttede serviceydelser som et Offentligt Privat Partnerskab ("Af-
talen") pa felgende vilkar.

Kapitel 1 - Aftalens baggrund, formal, vilkar ydelser og defi-
nitioner

1.1

1.2

1.3

Baggrund og formal

Holbzek Kommune har gennemfart et samlet udbud om opfarelse og drift af et
nyt svemme-, idraets- og sundhedscenter. OPP-leverandaren har afgivet "det gko-
nomisk mest fordelagtige tilbud" og har derfor faet tildelt opgaven.

Formalet med Aftalen er at etablere et Offentligt-Privat Partnerskab (OPP) mellem
Holbzaek Kommune og OPP-leverand@ren med henblik pa inden for de fastlagte
rammer at optimere projektets totalgkonomi gennem sammentankning af pro-
jektering og opferelse med den efterfglgende bygningsdrift, vedligeholdelse og le-
vering af tilknyttede serviceydelser samt understatte et langsigtet og konstruktivt
samarbejde.

Partnerskabets formal er desuden at sikre mulighederne for at realisere effektive

og innovative opgavelgsninger i et langsigtet samarbejde mellem OPP-
leverand@ren og Holbaek Kommune.
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Det er Parternes falles malsaetning, at Holbaek Kommune sikres adgang til et vel-
vedligeholdte, velfungerende og tidssvarende svemme-, idraets- og sundhedscen-
ter, uden at Holbaek Kommune skal anvende ressourcer pa opferelse, vedligehold,
drift og tilsvarende serviceydelser, udover hvad der fremgar af Aftalen.

Det er samtidig Parternes falles malsatning at skabe de bedst mulige rammer for
benyttelse af centret samt OPP-leverandgrens planlagte tilknyttede faciliteter til
gavn for savel OPP-leverandgren, Holbaek Kommune som de kommende brugere.

Definitioner

For bade Byggefasen og Driftsfasen defineres nedennavnte ord som falger:

a.

b.

C.

d.

"Aftalen”

"Aftalens Opher"

"Aktivet"

"Anlaegsmangler"

er denne aftale med tilherende bilag og
underbilag.

er Aftalens ophgr ved Aftalens ordinzere
udleb, ved Holbaek Kommunes opsigelse
eller ved en af Parternes ophaevelse af Af-
talen.

er det samlede bygge- og anlegsarbejde
vedrgrende det nye svemme-, idraets- og
sundhedscenter med tilhgrende uden-
dersfaciliteter, friarealer, fodboldbaner,
tennisbaner, stier, parkeringsarealer og til-
/frakarsler mv., jf. De funktionsbaserede
krav (Bilag 1) og Den Tilbudte Anlaegslas-
ning (Bilag 8).

er manglende overensstemmelse pa
Ibrugtagningstidspunktet mellem pa den
ene side det af OPP-leverandgren levere-
de Arbejde og pa den anden side De funk-
tionsbaserede krav, jf. Bilag 1 med tilhe-
rende underbilag og Den tilbudte anlaegs-
lasning, jf. Bilag 8 med tilhgrende underbi-
lag, herunder, men ikke begraenset til, for-
hold, som efter ABT 93 og saedvanlig en-
trepriseretlig praksis vil blive anset for
mangler ved et nybyggeri som det forelig-
gende.
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"Arbejdet”

"Basisbetalingen"

"Betalingsmekanismen"

"Brugerne"

"Byggefasen"”

"Bygge- og Anlaegssummen"

"Den tilbudte anlaegslasning"

"Den tilbudte driftslgsning"

"Driften"

"Driftsfasen”

Holbaek Kommune | OPP-kontrakt
Fremtidens idratsbillede

er summen af de ydelser, der skal erlaeg-
ges i Byggefasen med henblik p& opferel-
se af Aktivet.

er Enhedsbetalingen fer reguleringer i
henhold til Betalingsmekanismen og Afta-
len i avrigt, herunder far Holbaek Kommu-
nes betaling for forsyning.

er metoden for regulering af Holbaek
Kommunes lgbende betalinger til OPP-
leverandegren i Driftsfasen i overens-
stemmelse med bestemmelserne i Bilag 2.

er alle brugere af Aktivet og de tilknyttede
aktiviteter, fx medlemmer af foreninger,
alle "uorganiserede" brugere, laerer og
elever i forbindelse med skolernes benyt-
telse, deltagere i arrangementer og gae-
ster i gvrigt, herunder ved afholdelse af
staavner mv.

er perioden fra Aftalens indgaelse frem til
Ibrugtagningstidspunktet.

er den samlede pris for opferelse af Akti-
vet.

betyder den i Bilag 8 anfarte lgsning ved-
rerende design, projektering, anlaeg, opfe-
relse og etablering af Aktivet.

er den i Bilag 8 anferte lgsning vedreren-
de Driften.

er summen af de ydelser, som OPP-
leveranderen skal levere i Driftsfasen, jf.

punkt 5.1, litra a) - litra n).

er perioden fra Ibrugtagningstidspunktet
og frem til Aftalens ophar.
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"Ejerlejlighed nr. 1A"

"Ejerlejlighed nr. 1B"

"Ejerlejlighed nr. 2"

"Enhedsbetaling"

"Faciliteterne”

"Finansieren"

"Force Majeure"

"Funktionsmangler"

"Gennemgang ved Ibrugtagning"

Holbaek Kommune | OPP-kontrakt
Fremtidens idraetshillede

omfatter fodboldfaciliteter, atletikfacilite-
ter, tennisfaciliteter, sundhedshus mv., jf.
Bilag 7 med tilhgrende skitse.

omfatter svemmehal, multihal og ket-
cherhal, , jf. Bilag 7 med tilherende skitse.

omfatter butikslokale i stueetagen samt
fitnesslokale pa 1. sal, jf. Bilag 7 med tilha-
rende skitse.

er den lgbende betaling, som Holbaek
Kommune kvartalsvis betaler til OPP-
leveranderen i Driftsfasen, og som daekker
samtlige OPP-leveranderens tilgodeha-
vender hos Holbaek Kommune, hvor ikke
andet er udtrykkeligt anfart i Aftalen.

er de i Aktivet indeholdte faciliteter.

er OPP-leverandgrens primaere eksterne
finansieringsinstitut i relation til Aftalen.

er ekstraordinaere omstaendigheder, der
opstar uden Partens skyld, og som Parten
ikke er herre over og ikke burde have for-
udset. Force Majeure foreligger fx ved
krig, usaedvanlige naturbegivenheder,
strejke, lockout, sabotage eller terrorisme.

er enhver uoverensstemmelse mellem
OPP-leverandgrens ydelser og de krav og
vilkar, der er fastlagt i De funktionsbase-
rede krav (Bilag 1), Den tilbudte opgave-
lesning (Bilag 8) og denne Aftale, og som
udger en forringelse.

er den overtagelsesprgve, som ved Bygge-
fasens afslutning skal gennemfares vedrg-
rende Arbejdet. Der skal herunder ske en
afprevning af de tekniske anlaeg.
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x. "Holbaeek Kommunes finansier"

y. "lbrugtagningstidspunktet"

2. "Lovgivning"

®. "Ophersdagen"

@. "OPP-leveranderens brugsret"

.QJn

"Projektgrunden”

aa. "Projektspecifik Lovgivning"

bb. "Svemmehallen"

cc. "Tilbudsmodellen"

Holbaek Kommune | OPP-kontrakt
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er et af Holbaek Kommune udpeget finan-
sieringsselskab, der overtager ejerskabet
af Ejerlejlighed nr. 1B pa Ibrugtagnings-
tidspunktet.

er Driftsfasens ferste dag.

er fellesskabsretlige regler, danske love,
regler udstedt i medfer af danske love
samt andre alment gaeldende forskrifter.

er Driftsfasens sidste dag ved Aftalens or-
dinzere udlab.

er OPP-leveranderens brugsret til Svem-
mehallen, som narmere preaeciseret i Be-
talingsmekanismen (Bilag 2)

er projektomradet, som angivet i Bilag 1.B
til De funktionsbaserede krav (Bilag 1),

er Lovgivning, der specifikt retter sig mod
levering af ydelser af den i Aftalen om-
handlede karakter, eller specifikt retter sig
mod virksomheder, der som hovedar-
bejdsomrade erlaegger sadanne ydelser,
herunder Lovgivning, hvor eventuelle
fremtidige aendringer vil have indvirkning
pa omfanget af det arbejde, der skal prae-
steres med henblik pa levering af ydelser-
ne, jf. punkt 5, samt fremtidige aendringer
af Lovgivningen, der nedvendigger byg-
nings- eller installationsmaessige andrin-
ger af Aktivet.

er den del af Aktivet, der udgeres af
svemmefaciliteter og eventuelt morskabs-
omrade samt hertil tilknyttede faciliteter

er OPP-leveranderens prissaetning, der er
opgjort og oplyst i overensstemmelse med
udbudsmaterialet og vedlagt Aftalen som
Bilag 9.
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341

4.1

4.2
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4.4

4.5

Holbaek Kommune | OPP-kontrakt
Fremtidens idraetsbillede

dd. "Udearealer” er alle udendersarealer pa Projektgrun-
den, dog ekskl. udenders tennisbaner og
paddeltennisbaner.

ee. "Underleveranderer” er alle OPP-leverandgrens medkontrahen-
ter, der har relation til Aftalen, bortset fra
Finansieren.

Ord eller begreber, der i Aftalen er anvendt i ental og/eller bestemt form, skal
anses at have tilsvarende betydning, nar sadanne anvendes i flertal og/eller ube-
stemt form eller omvendt.

Ikrafttreeden

Aftalen treeder i kraft pa datoen for Aftalens underskrift.

Aftalevilkar

Aftalen indeholder de vilkar, som er galdende i retsforholdet mellem Holbaek
Kommune og OPP-leverandgren. Aftalen sammenfatter udtemmende de vilkar,
som Parterne har opnaet enighed om. Der kan séledes ikke stgttes ret pa vilkar,
der fremgér af de dokumenter, der er blevet udarbejdet i forbindelse med den
forudgdende udbudsprocedure, hvis sadanne vilkdr ikke genfindes i Aftalen,
medmindre Parterne udtrykkeligt er enige om, at dokumentet skal geelde forud
for OPP-kontrakten.

Hvor det i Aftalen er anfart, at en Part skal give meddelelse, godkendelse, anmod-
ning eller lignende til den anden Part eller i gvrigt reagere over for den anden
Part, skal sddanne meddelelser, godkendelser, anmodninger eller lignende vaere
skriftlige, medmindre andet fremgar af Bilag 3.

Aftalens vilkar gar forud for angivelser i bilagene, medmindre det udtrykkeligt
fremgéar af bilagene, at Parterne gnsker at foretage en fravigelse fra Aftalen.

Hvis en bestemmelse i Aftalen tilsidesaettes som ugyldig, skal Aftalen i gvrigt op-
retholdes, og den ugyldige bestemmelse erstattes med en gyldig bestemmelse,

der i sit indhold ligger sa teet pa den ugyldige bestemmelse, som det er muligt.

Andringer til Aftalen skal, for at veere gyldige i forhold til Aftalens vilkar, udarbej-
des i form af skriftlige allonger til Aftalen, som tydeligt angiver, pa hvilke punkter

Side 10 af 47



4.6

5.1

Holbazk Kommune | OPP-kontrakt
Fremtidens idraetshillede

fravigelser skal ske. Allongerne dateres og underskrives saerskilt, men sidenum-
mereres kontinuerligt i forlaengelse af Aftalens sidenummerering.

Retsforholdet mellem Parterne afgeres efter dansk ret.

Ydelserne

OPP-leveranderen skal i Byggefasen delvist finansiere, designe, projektere, an-
legge og opfere Aktivet og overdrage dette til hhv. Holbaek Kommune (Ejerlejlig-
hed nr. 1A} og Holbak Kommunes Finansier (Ejerlejlighed nr. 1B) pa Ibrugtag-
ningstidspunktet samt drive og vedligeholde Aktivet i Driftsfasen og levere de til-
knyttede serviceydelser, der fremgar af Aftalen.

OPP-leveranderen baerer i enhver henseende den risiko og det ansvar, der i Byg-
gefasen er forbundet opferelse af Aktivet, som efterfalgende skal indga i OPP-
leverandgrens drift, som om OPP-leverande@ren havde ejendomsretten hertil,
samt den risiko og det ansvar, der i Driftsfasen er forbundet med Aktivet ekskl.
Udearealer, som om OPP-leveranderen havde ejendomsretten hertil, alene med
de undtagelser, der positivt fremgar af Aftalen.

Med henblik herpa patager OPP-leverandgren sig blandt andet at levere falgende
delydelser:

Byggefasen
a) Byggefinansiering

OPP-leverandegren finansierer opferelsen af Ejerlejlighed 1B i Byggefasen.
b) Etablering af Aktivet

Alle ngdvendige arbejder, ydelser og delydelser forbundet med design, pro-
jektering, anlaeg, opferelse, faerdiggerelse og aptering, myndighedsgodken-
delse af Aktivet og godkendelse fra forsyningsselskaber, herunder alle nad-
vendige projekteringsydelser, fagtilsyn, byggeledelse, materiale- og handvaer-
kerudgifter, vejrligsforanstaltninger - savel almindelige som udvidede - inte-
rimsforanstaltninger af enhver art, drift af byggeplads, levering af alt nagel-
fast inventar samt narmere specificeret lgst inventar og kunst samt alle i @v-
rigt nadvendige ydelser for den fuldstaendige faerdiggerelse af Aktivet i over-
ensstemmelse med De funktionsbaserede krav (Bilag 1), herunder sadanne
krav, som er etableret efter brugerinddragelse i henhold til Bilag 1, Den til-
budte anlzegslesning (Bilag 8) samt Aftalen i @vrigt.

¢) Brugerinddragelse i Byggefasen
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Alle ngdvendige arbejder i forbindelse med gennemfarelse af brugerinddra-
gelse i Byggefasen i overensstemmelse med De Funktionsbaserede krav
(Bilag 1), Den tilbudte anlaegslesning (Bilag 8) samt Aftalen i avrigt.

Etablering af ejerforening med Ejerlejlighed nr. 1A, 1B og 2.

Driftsfasen

e)

g)

h)

Drift og vedligehold af Aktivet

Lebende bygningsdrift og vedligeholdelse af Aktivet, bade indvendigt og ud-
vendigt, herunder lebende pasning, vedligeholdelse og fornyelse af byggeriet
og dettes bygningsdele, tekniske installationer, fast inventar mv., ansattelse
af nedvendigt driftspersonale, anskaffelse af nedvendige materialer, veerktgj
og maskiner mv. i overensstemmelse med De funktionsbaserede krav (Bilag
1), Den tilbudte driftslesning (Bilag 8) samt Aftalen i gvrigt.

Levering af tilknyttede serviceydelser

Lebende renhold og rengering, vinduespolering, servicelederfunktion, ad-
gangskontrol og vagtordning mv. i overensstemmelse med De funktionsbase-
rede krav (Bilag 1), Forretningsorden for samarbejde (Bilag 3), Den tilbudte
driftslesning (Bilag 8) samt Aftalen i gvrigt.

Udearealer

Lebende drift, vedligehold, renhold samt glatferebekaempelse og vintertjene-
ste af Udearealer forestas af OPP-leveranderen pa grundlag af de af Holbaek
Kommune angivne planer herfor, jf. De funktionsbaserede krav (Bilag 1).
OPP-leveranderen er ansvarlig for Anleegsmangler ved Udearealerne i hen-
hold til ABT 93, og OPP-leveranderen baerer saledes ikke et totalokonomisk
ansvar for Udearealerne i Driftsfasen.

Administration og opkraevning af brugerbetaling

OPP-leverandaren forestar i samarbejde med Holbaek Kommune og det |
henhold til Forretningsorden for samarbejde (Bilag 3) etablerede brugerrad
labende administration af Aktivets faciliteter i forhold til de mange forskellige

brugeres benyttelse og bedst mulige udnyttelse heraf.

OPP-leveranderen etablerer og drifter i den forbindelse et elektronisk
bookingsystem, der stilles til radighed for Holbaek Kommune og brugerne.
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OPP-leverandegren forestar lebende administration af og opkraevning af beta-
ling fra de brugere, der skal betale for benyttelse af Aktivets faciliteter.

i)  Drift af café/kiosk

Forpagtning og drift af café/kiosk i Driftsfasen for egen regning og risiko, men
inden for de fastlagte rammer i De funktionsbaserede krav (Bilag 1) samt Af-
talen i gvrigt.

j)  Koncession vedrerende Svemmehallen

OPP-leverandaren oppebeerer i koncession indtaegterne forbundet med bil-
letsalg i Svemmehallen, ligesom OPP-leveranderen er berettiget til avrig
kommerciel udnyttelse af ledig kapacitet i Svemmehallen. Retten hertil udger
en del af betalingen for driften af Aktivet.

k) Sikkerhed og sundhed

Levering af livredder(e) i Svemmehallens dbningstid samt varetagelse af gvri-
ge sikkerhedstiltag, som matte falge af sikkerhedsgodkendelse af Svemme-
hallen eller Lovgivning i gvrigt.

Lebende sikring af kvalitetskrav og hygiejniske forhold i overensstemmelse
med de til enhver tid geeldende myndighedskrav, pt. blandt andet bekendtge-
relse nr. 623 af den 13. juni 2012 om svemmebadsanlzag og disses vandkvali-
tet.

) Levering af forsyning med varme.

m) Indhentning samt opretholdelse af alle nedvendige myndighedsgodkendelser
forbundet med Driften.

Ved Aftalens ophar

n) Aflevering af Aktivet ved Aftalens opher i overensstemmelse med de krav og
den stand, der fremgar af De Funktionsbaserede krav (Bilag 1) samt Aftalen i
pvrigt.

Ydelserne skal leveres i overensstemmelse med Den tilbudte anlegslasning og
Den tilbudte driftslesning, jf. Bilag 8, og til opfyldelse af de krav og vilkar, som er
fastlagt i De funktionsbaserede krav, jf. Bilag 1, og Aftalen i evrigt, og med henblik
pa, at drift og vedligehold af Aktivet sker pa en god og forsvarlig made.

OPP-leverandgren kan ikke paberabe sig, at det fremgar af Den tilbudte anlaegs-
lesning og/eller Den tilbudte driftslesning, jf. Bilag 8, at funktionskrav eller beskri-
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velser i De funktionsbaserede krav, jf. Bilag 1, Aftalen eller avrige bilag ikke skal
opfyldes, medmindre det fremgdr udtrykkeligt af Bilag 8, punkt 2, Forbehold og
forudsaetninger, at der er sket en fravigelse.

OPP-leverandaren skal sikre, at OPP-leveranderen i hele Aftalens lgbetid rader
over de ressourcer, savel tekniske som gkonomiske, som er nedvendige for sikker
og kontraktmaessig levering af ydelserne.

OPP-leverandgren er forpligtet til at s@rge for, at opfyldelsen af Aftalen sker under
overholdelse af den til enhver tid gaeldende Lovgivning, herunder at de ydelser,
der skal erlaegges i henhold til Aftalen, opfylder den til enhver tid gaeldende Lov-
givning. Hvis ydelserne erlegges i henhold til dispensation fra myndighederne,
skal Holbak Kommune underrettes herom. Holbaek Kommune kan, hvis vaegtige
grunde vedrerende Aktivets udnyttelse taler herfor, modszette sig, at ydelserne
erlaegges i henhold til dispensation fra gaeldende Lovgivning.

Holbak Kommunes ydelser omfatter:

a) At sikre OPP-leveranderen adgang til levering af ydelserne i Byggefasen og
Driftsfasen.

b) Betaling af Bygge- og Anlaegssummen, jf. punkt 17.
¢) Lebende betaling af Enhedsbetalingen i Driftsfasen, jf. punkt 23.

d) Udferelse af opgaver, som Holbaek Kommune udtrykkeligt har pataget sig i
medfer af Aftalen

e) Tilvejebringelse af det nedvendige plangrundlag, jf. punkt 11.
Holbaek Kommune forestar selv udferelsen af falgende opgaver i Byggefasen:

a) Anlaeg af vejadgang fra Omfartsvejen og indtil skelgraensen til matrikel nr. 1a,
Ladegarden, Holbaek Jorder.

b) Flytning af vandledning, jf. De funktionsbaserede krav (Bilag 1).
Holbaek Kommune forestar selv udfarelsen af felgende opgaver i Driftsfasen:

a) Drift, vedligehold og fornyelse af idraetsudstyr (indenders og udenders), sa
som mal, net, kurve, mv.

b) Holbaek Kommune (foreninger og skoler) leverer selv de forngdne livredere til
brug for foreningssvemning og skolesvemning.
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c) Holbaek Kommune (foreninger og evrige brugere) forestar selv opstil-
ling/nedtagning af nedvendigt sportsudstyr, net, bander mv. i forbindelse
med benyttelse af Aktivet.

Kapitel 2 - Samarbejde

6.

6.1

6.2

6.3

7.

7.2

73

Samarbejdsorganisation

Parterne er forpligtede til i hele Aftalens Igbetid at understotte et samarbejde,
hvorefter alle ydelser stedse optimeres, og konflikter sa vidt muligt undgas.

Som et vaesentligt element i det fremtidige samarbejde skal der sikres et godt og
konstruktivt samarbejde med og inddragelse af centrets mange brugere, blandt
andet i forhold til administration af centret og bedst mulig udnyttelse af kapacite-
ten.

Samarbejdet organiseres i overensstemmelse med Forretningsorden for samar-
bejde (Bilag 3).

Dokumentation

I Forretningsorden for samarbejde (Bilag 3) er angivet, hvilken dokumentation
vedrgrende Aktivet og Driftsfasen, som OPP-leveranderen skal levere til Holbask
Kommune. Herudover fremgar frister for, hvornadr dokumentationen skal leveres
til Holbaek Kommune,

Holbaek Kommune har ret, men ikke pligt, til at kommentere den fremsendte do-
kumentation. Holbaek Kommune oplyser lebende og loyalt OPP-leverandgren om
kritisable forhold, som Holbaek Kommune matte blive opmaerksom pa.

Det forhold, at Holbaek Kommune kommenterer/undlader at kommentere frem-

sendt dokumentation, zendrer ikke ved OPP-leveranderens forpligtelser og ansvar
i henhold til Aftalen.
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Holbaek Kommunes kontrol

Holbaek Kommune har ret, men ikke pligt, til at fere lebende kontrol med OPP-
leverandarens ydelser samt med alle arbejder og leverancer, der indgar eller skal
indgd i ydelserne, herunder ogsa ydelser og leverancer leveret af OPP-
leveranderens Underleveranderer. Holbaek Kommune er berettiget til at lade kon-
trollen udfere af tredjemand.

OPP-leverandgrens forpligtelser i henhold til Aftalen lempes pa intet punkt, fordi
Holbaek Kommune farer/undlader at fare kontrol. Kontrollen skal tilrettelaegges,
sa den ikke er til gene for OPP-leverandgren.

OPP-leverandgren skal yde Holbeek Kommune praktisk bistand og veere imgde-
kommende i forbindelse med Holbaek Kommunes kontroltiltag.

Direkte Aftale/Finansierens afvaergeret

Hvis OPP-leverandgren har en Finansier, er Holbaek Kommune, indtil Bygge- og

Anlaegssummen er fuldt ud betalt, ikke berettiget til at ophaeve Aftalen uden for-
inden at have fulgt proceduren i Den direkte aftale (Bilag 6).

Kapitel 3 - Byggefasen samt ibrugtagning

10.

10.1

Ansvar i Byggefasen

OPP-leverandsren har, hvor andet ikke er udtrykkeligt aftalt, det fulde ansvar for,
at Aktivet ferdiggeres og afleveres pa Ibrugtagningstidspunktet. OPP-
leverandaren baerer sledes den fulde risiko for manglede eller mangelfulde ydel-
ser fra Underentreprengrer, herunder som fglge af disses insolvens, ligesom OPP-
leverandaren baerer risikoen for handelige begivenheder, jf. dog punkt 42 vedrg-
rende Force Majeure.

OPP-leverandgren har ansvaret for, at ydelserne, jf. punkt 5.1, litra a) - litra d), le-
veres i overensstemmelse med de krav, der er fastlagt i De Funktionsbaserede
krav (Bilag 1), Den Tilbudte Anlaegslgsning (Bilag 8) og Aftalen i gvrigt.

OPP-leverandaren forpligter sig til, at ydelserne opfylder de krav og betingelser,
der fremgar af disse dokumenter, samt de krav og betingelser, der efter alminde-
lige forudsaetninger skal vaere opfyldt for en tilfredsstillende lgsning af den sam-
lede byggeopgave og en opnaelse af de kraevede funktioner.
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Ydelserne skal, medmindre andet er aftalt, erlaegges i en saedvanlig god kvalitet og
i overensstemmelse med saedvanlig god praksis i branchen samt gaeldende miljg-,
arbejdsmiljg-, sundheds- og sikkerhedsforskrifter pa tidspunktet for ydelsernes
erleeggelse.

OPP-leveranderen er ansvarlig for opnaelse af alle ngdvendige tilladelser og god-
kendelser, herunder grave-, bygge- og ibrugtagningstilladelser fra offentlige myn-
digheder om byggeriets ivaerksaettelse og gennemfarelse, samt tilladelser og god-
kendelser fra forsyningsvaerker, ligesom OPP-leverandaren afholder alle bygge-
sagsgebyrer, alle former for tilslutningsafgifter og bidrag, herunder til el, vand,
varme, telefon og internet mv. Som eneste undtagelse hertil betaler Holbaek
Kommune tilslutningsbidrag for kloak. Dispensation fra myndighedskrav kan kun
ske efter konkret aftale med Holbaek Kommune.

OPP-leveranderen forestar alle pligter med hensyn til sikkerhed og sundhed, jf.
Arbejdsministeriets bekendtgarelse nr. 117 af den 5. februar 2013, "Bekendtge-
relse om bygherrens pligter". OPP-leveranderen er saledes ansvarlig over for Hol-
baek Kommune for bekendtgerelsens overholdelse.

OPP-leveranderen er forpligtet til i forbindelse med levering af ydelserne at udfe-
re alle sikkerhedsmaessige arbejder, jf. Arbejdsministeriets bekendtgarelse nr. 110
af den 5. februar 2013, "Bekendtgerelse om projekterendes og radgiveres pligter
mv. efter lov om arbejdsmiljg", bekendtgerelse nr. 1181 af den 15. oktober 2010,
"Bekendtgarelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed" samt bekendtgaerelse
nr. 1516 af den 16. december 2010, "Bekendtgerelse om bygge- og anlaegsarbej-
de".

Plangrundlag

Der udarbejdes lokalplan, miljgrapport, spildevandstilleg og kommuneplantillaeg
pa baggrund af Den tilbudte anlaegslesning vedrgrende Aktivet samt OPP-
leveranderens planlagte tilknyttede aktiviteter (Ejerlejlighed nr. 2).

Parternes samarbejde om tilvejebringelse af lokalplan, miljgrapport og kommu-
neplantillaeg og OPP-leveranderens bidrag i den forbindelse er naermere reguleret
i De funktionsbaserede krav (Bilag 1).

Holbaek Kommune er ansvarlig for tilvejebringelse af plangrundlaget, der mulig-
gor opferelse af Aktivet.

Hvis endeligt plangrundlag ikke kan opnas, kan Holbaek Kommune traede tilbage

fra Aftalen mod godtgerelse af dokumenterede afholdte projekteringsomkostnin-
ger som anfert nedenfor.
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Nar udkast til lokalplanforslag er godkendt af Byrddet i Holbeek Kommune, skal
OPP-leverandgren vaere berettiget til at igangsaette projektering efter naermere af-
tale med Holbak Kommune. Hvis endeligt plangrundlag ikke efterfalgende opnas,
og OPP-kontrakten bortfalder, skal OPP-leverandaren vaere berettiget til at mod-
tage en godtgerelse pa de af OPP-leverandsren dokumenterede afholdte projek-
teringsomkostninger, dog maks. kr. 5.000.000,00 ekskl. moms. Holbaek Kommune
er i sa fald berettiget til uden yderligere vederlagsforpligtelse at anvende projekt-
materiale uden begraensninger.

Nar OPP-leveranderen har afholdt projekteringsomkostninger for kr. 5.000.000,00
kan OPP-leveranderen med 14 dages forudgdende varsel anmode Holbaek Kom-
mune om en udvidelse af den fastlagte ramme. Hvis Holbaek Kommune ikke img-
dekommer en sadan anmodning har OPP-leverandaren ret til tidsfristforlaengelse,
jf. punkt 15.3, litra h).

Dokumenterede afholdte projekteringsomkostninger omfatter ikke eventuelle el-
ler fremtidige udgifter, som OPP-leverand@ren matte have forpligtet sig til at af-
holde i tillid til OPP-kontraktens endelighed. OPP-leverandaren opfordres til at
sikre behgrig "back-to-back” vilkar ved indgaelsen af underleveranderaftaler.

OPP-leverandaren kan ikke herudover rejse krav mod Holbaek Kommune som fgal-
ge af Holbaek Kommunes tilbagetraedelse fra Aftalen efter dette punkt 11.3.

Grundvands- og jordbundsforhold, forurening eller andre hindringer

Hvis de faktiske forhold viser, at OPP-leverandaren skal foretage flytning af mere
end 100.000 m3 muldjord med henblik pa etablering af Aktivet, godtger Holbak
Kommune OPP-leveranderen for OPP-leverandgrens direkte dokumenterede om-
kostninger til jordentreprengren, der vedrgrer flytning af muldjord udover
100.000 m3. De direkte dokumenterede omkostninger omfatter ikke daekningsbi-
drag, styringsvederlag eller andre tillaeg af enhver art.

Udover godtgerelse efter punkt 12.1 afholder Holbaek Kommune i Byggefasen
omkostninger til grundvands- og jordbundsforhold, forurening eller andre hin-
dringer, hvis de faktiske forhold viser sig at veere vaesentligt anderledes, end hvad
OPP-leverandgren med rette kunne forvente pa baggrund af udbudsmaterialets
oplysninger og forudsaetninger, herunder forudszetninger og oplysninger i De
Funktionsbaserede krav (Bilag 1) med tilhgrende underbilag samt OPP-
leverandarens kendskab til Projektgrunden i avrigt, hvis dette medferer hindrin-
ger for gennemfarelsen af byggeriet, og hvis sddanne uforudsete forhold medfe-
rer meromkostninger for OPP-leverandgren.

Ved vaesentlig anderledes menes forhold som indebaerer en uundgaelig fordyrel-
se af Aktivets opfgrelse, som overstiger kr. 500.000,- ekskl. moms.
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Holbaek Kommune afholder alene direkte dokumenterede omkostninger, og ikke
daekningsbidrag, styringsvederlag eller andre tillaeg af enhver art.

Hvis OPP-leverandgrens samlede krav pa godtgerelse i henhold til punkt 12.1 og
punkt 12.2 overstiger 5 % af Bygge- og Anlaegssummen, er Holbaek Kommune i 40
arbejdsdage fra OPP-leveranderens skriftlige meddelelse om starrelsen af det
samlede krav berettiget til at traede tilbage fra Aftalen mod at godtgere OPP-
leverandaren de dokumenterede positive omkostninger med tilleg af OPP-
leveranderens forudsatte deekningsbidrag, som OPP-leverandgren har afholdt fra
Aftalens indgdelse og frem til tidspunktet for Holbaek Kommunes skriftlige medde-
lelse om udnyttelse af tiltraedelsesadgangen. | sa fald skal Holback Kommune vaere
berettiget til vederlagsfrit at overtage det pa tilbagetraadelsestidspunktet forelig-
gende projektmateriale. Dokumenterede positive omkostninger omfatter som
udgangspunkt ikke eventuelle eller fremtidige udgifter, som OPP-leverandgren
madtte have forpligtet sig til at afholde i tillid til Aftalens endelighed. OPP-
leveranderen opfordres til at sikre beharige "back-to-back" vilkar ved indgaelse af
eventuelle underleverandgraftaler.

OPP-leverandgren kan ikke herudover rejse krav mod Holbak Kommune som fel-
ge af Holbaek Kommunes tilbagetraedelse fra Aftalen efter dette punkt 12.3.

Ibrugtagningstidspunktet og Gennemgang ved Ibrugtagning
Ibrugtagning skal senest ske den 31. december 2018.

Senest 6 maneder inden ibrugtagning meddeler OPP-leverandgren det planlagte
Ibrugtagningstidspunkt til Holbzek Kommune. Det meddelte Ibrugtagningstids-
punkt vil herefter vaere bindende for OPP-leveranderen, medmindre der sker ud-
seettelse, jf. punkt 15.

Ibrugtagning i overensstemmelse med punkt 13.1 er betinget af, at der gennem-
feres en overtagelsesprave i form af Gennemgang ved lbrugtagning, og at falgen-
de betingelser er opfyldt:

a) At det ved denne gennemgang kan konstateres, at Aktivet, ekskl. Udearealer,
er fuldt funktionsdygtigt og fri for Anleegsmangler og Funktionsmangler i
overensstemmelse med kravene i De funktionsbaserede krav (Bilag 1) og Den
tilbudte anlaegslgsning (Bilag 8), bortset fra mindre betydende mangler, der
kan udbedres uden vaesentlig gene for anvendelsen.

b) At der foreligger ibrugtagningstilladelse uden vaesentlige vilkar/forbehold.
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¢) At der er gennemfart fer-aflevering i overensstemmelse med punkt 13.5
(Bygherreforeningens koncept for nye afleveringsproces).

Hvis ovennaevnte betingelser ikke kan ses som opfyldt, indkalder OPP-
leverandagren snarest til en ny Gennemgang ved lbrugtagning. lbrugtagning, jf.
punkt 13.1, kan ikke ske, fer der herefter er gennemfagrt en fornyet Gennemgang
ved Ibrugtagning, der opfylder ovennzvnte krav.

Ved vasentlige vilkar/forbehold i ibrugtagningstilladelsen forstas forhold, der hin-
drer bygningens anvendelse efter dens formal.

Senest 8 uger for Ibrugtagningstidspunktet indkalder OPP-leveranderen Holbaek
Kommune til en far-aflevering af Aktivet, ekskl. Udearealer, som skal afholdes se-
nest 6 uger far lbrugtagningstidspunktet. OPP-leveranderen skal til brug for fer-
afleveringen udarbejde falgende materiale:

a) Staderapport, der belyser faerdiggerelsesgraden, samt angiver kritiske ele-
menter i den resterende del af Byggefasen.

b) Feerdiggaerelsesplaner opdelt pé aktiviteter og bemanding.
c) Plan for overdragelse af driftsdata, instruktion af driftspersonale mv.

Dette materiale skal afleveres til Holbaek Kommune senest 1 uge inden for-
afleveringen. Fer-aflevering anses som gennemfart, hvis fglgende betingelser er

opfyldt:

a) Fyldestga@rende staderapport er modtaget.

b) Feerdiggerelsesplanen kan godkendes som realistisk til gennemferelse af
restarbejder, sa ibrugtagning kan ske som aftalt.

¢} Plan for overdragelse af driftsdata, instruktion og driftspersonale mv. er
modtaget og kan godkendes.

Hvis far-aflevering ikke kan anses som gennemfert, indkalder OPP-leverandgren
snarest til en ny far-aflevering, Gennemgang ved lbrugtagning, jf. punkt 13.3, og
ibrugtagning kan ikke ske, fer der herefter er gennemfart et fornyet fer-aflevering,
der opfylder ovennaevnte krav.

Senest fire uger inden Ibrugtagning skal OPP-leverandgren skriftligt meddele Hol-
baek Kommune et tidspunkt, hvor Gennemgang ved Ibrugtagning af Aktivet, ekskl.
Udearealer, kan foretages. Holbaek Kommune skal have et varsel pd mindst 10
Arbejdsdage far datoen for afholdelse af Gennemgang ved lbrugtagning.
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Pavises der under Gennemgang ved lbrugtagning veesentlige Anlaegsmangler,
afholdes en ny Gennemgang ved lbrugtagning, nar OPP-leverandgren har givet
Holbaek Kommune meddelelse om, at afhjalpning er sket.

| forbindelse med Gennemgang ved ibrugtagning udfzardiges et dokument, hvor
paberdbte Anlaegsmangler samt OPP-leveranderens mulige bemeaerkninger hertil
anfgres. Parternes stillingtagen til, om betingelserne for lbrugtagning er opfyldt,
skal fremga af dokumentet. Dokumentet underskrives af begge Parter.

Hvis en Part ikke er repraesenteret under Gennemgang ved Ibrugtagning, jf. punkt
13.3, og/eller far-aflevering, jf. punkt 13.4, kan denne gennemfgres uden den pa-
geldende Parts medvirken, forudsat at varsling er sket rettidigt. Den medte Part
skal snarest muligt give den anden Part underretning om gennemferelsen af
Gennemgang ved Ibrugtagning og om indholdet af protokollen.

OPP-leverandaren har ret og pligt til at udbedre de mangler, der konstateres un-
der Gennemgang ved Ibrugtagning, jf. punkt 13.3, og/eller fer-aflevering, jf. punkt
13.4. Udbedring skal ske inden for en rimelig frist fastsat af Holbaek Kommune.
Sker dette ikke, skal Holbaek Kommune fastsaette en yderligere kort frist til udbed-
ring. Mangler, der efter udlgbet af denne frist ikke er udbedret, kan Holbzek
Kommune lade udbedre for OPP-leverandgrens regning. Belgbet modregnes i
farstkommende Enhedsbetaling.

Ibrugtagning er desuden betinget af;

At ejendommen er opdelt i ejerlejligheder (Ejerlejlighed nr. 1A, 1B og 2).

At der er udarbejdet ejerforeningsvedtaegt, som er godkendt af Holbaek Kom-
mune.

At  OPP-leveranderen har stillet sikkerhed, jf. punkt 27.

Aflevering af Udearealer
Udearealerne skal afleveres senest den 31. december 2018.
OPP-leverandgren fardigmelder Udearealerne og indkalder Holbaek Kommune til

afleveringsforretning. Afleveringsforretningen gennemfgres i henhold til ABT 93, &
28. Der udfaerdiges afleveringsprotokol som anfert i ABT 93, § 29

Forsinkelse i Byggefasen
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Hvis ibrugtagning, jf. punkt 13, forsinkes, ifalder OPP-leverandgren en dagbod pa
kr. 85.000,- pr. arbejdsdag Ibrugtagningstidspunktet bliver forsinket. Driftsfasens
udleb, jf. punkt 22, sendres ikke som felge af forsinkelse af Ibrugtagningstidspunk-
tet, medmindre forsinkelsen skyldes en arsag, der giver OPP-leveranderen ret til
tidsfristforlaengelse, jf. punkt 15.3.

Hvis aflevering af Udearealerne, jf. punkt 14, forsinkes, ifalder OPP-leverandgren
en dagbod pa kr. 15.000,- pr. arbejdsdag afleveringen bliver forsinket, medmindre
forsinkelsen skyldes en arsag, der giver OPP-leverandgaren ret til tidsfristforlzen-
gelse, jf. punkt 15.3.

OPP-leveranderen har ret til tidsfristforleengelse med den virkning, at OPP-
leveranderen ikke ifalder dagbod efter punkt 15.1 eller 15.2, og Driftsfasen for-
lenges med den periode, som Ibrugtagningstidspunktet er blevet forsinket, hvis
forsinkelsen skyldes én eller flere af felgende arsager:

a. Holbaek Kommunes andringsensker, jf. punkt 30.
b. Vedtagelse af endelig lokalplan senere end den 6. september 2016.
¢. Force Majeure, jf. punkt 42,

d. Offentlige pabud eller forbud, som ikke skyldes OPP-leveranderens egne
forhold, herunder som felge af fund af fortidsminder.

e. Forsinkelse som falge af forhold omfattet af punkt 12.2.

f. Langvarig byggesagsbehandling i Holbaek Kommune, i det omfang der
medgar mere end 40 arbejdsdage fra OPP-leverandgrens indgivelse af fyl-
destgerende byggeandragende, indtil Holbeek Kommune meddeler bygge-
tilladelse, og OPP-leveranda@ren ikke modtager kompensation fra Holbaek
Kommune i overensstemmelse med punkt 15.5. OPP-leveranderen skal
medbvirke til at fremme byggesagsbehandlingen bedst muligt, bl.a. via af-
klarende formeder med byggemyndigheden (Byggeri og Anlaeg, Holbaek
Kommune). Der henvises til Forretningsorden for samarbejde (Bilag 3).

g. Vejrligsbestemmelser, som nedbgr, lav temperatur, staerk vind eller andet
vejrlig, som forhindrer eller forsinker Arbejdet, nar sadant vejrlig fore-
kommer i vaesentligt sterre omfang, end det er saedvanligt for den pageel-
dende arstid og egn. Hvis OPP-leverandaren vil paberabe sig ret til tidsfrist-
forleengelse pa grund af usaedvanligt vejrlig, skal OPP-leveranderen doku-
mentere det udsaedvanlige vejrlig ved malinger fra DMI's naermeste male-
station. OPP-leveranderen skal desuden dokumentere, at det usaedvanlige
vejrlig har forhindret eller forsinket Arbejdet i forhold til den af OPP-
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leverandgren ved tilbudsafgivelsen forudsatte, seedvanlige og rimelige
tidsplan, og at dette ikke skyldes, at OPP-leverandgren ikke har foretaget
seedvanlige og fornedne foranstaltninger for at forhindre, at arbejderne
pavirkes af vejrlig.

h. Holbak Kommunes beslutning om ikke at imgdekomme en anmodning fra
OPP-leverandgren efter punkt 11.3.

i. Haerveerk og brand, som opstar uden Partens skyld.

Ud over krav om tidsfristforleengelse, som fastsat i dette punkt 15.3, kan OPP-
leverandgren ikke fremsaette krav mod Holbaek Kommune som fglge af en forsin-
kelse af de i denne bestemmelse anferte arsager, ligesom OPP-leverand@ren ikke
af andre arsager kan kraeve en udskydelse af Holbaek Kommunes ibrugtagning el-
ler aflevering af Udearealerne. Bestemmelserne i dette punkt 15.3 og de avrige
bestemmelser, hvortil der henvises i dette punkt 15.3, ger saledes udtemmende
op med OPP-leverandgrens rettigheder i tilfeelde af forsinkelse med Holbaek
Kommunes ibrugtagning eller aflevering af Udearealerne.

Holbaek Kommune og OPP-leverandaren skal sege forsinkelsen undgdet eller be-
graenset ved sadanne dispositioner, som med rimelighed kan kraeves.

Hvis der indtraeder forsinkelse som falge af en af de arsager, der er naevnt i punkt
15.3, og OPP-leveranderen derfor har krav pa tidsfristforleengelse, skal Holbaek
Kommune vaere berettiget til at kraeve forcering af Arbejdet for derved at reduce-
re forsinkelsen af Holbaek Kommunes ibrugtagning mod at friholde OPP-
leveranderen for dokumenterede udgifter forbundet med forceringen.

OPP-leverandgren skal straks meddele Holbaek Kommune, hvis der opstar forsin-
kelse eller risiko for forsinkelse i Byggefasen.

1-ars og 5-ars gennemgang

OPP-leverandgren indkalder til 1-ars gennemgang med 1 maneds varsel. 1-ars-
gennemgangen skal udferes senest hhv. 12 maneder efter Ibrugtagningstidspunk-
tet og 12 maneder efter aflevering af Udearealerne, jf. punkt 14 og med deltagelse
af Holbaek Kommune og OPP-leverandaren.

OPP-leverandaren indkalder tilsvarende til 5-drs gennemgang med 1 maneds var-
sel. 5-ars gennemgangen udferes senest hhv. 5 ar efter Ibrugtagningstidspunktet
og 5 ar efter aflevering af Udearealerne, jf. punkt 14 og med deltagelse af Holbask
Kommune og OPP-leveranderen.
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OPP-leverandgren er ansvarlig for Udearealerne i henhold til ABT 93. OPP-
leverandgrens ansvarsperiode for Udearealerne, herunder anlaegsarbejder, leber
i 5 ar fra aflevering af Udearealerne, jf. punkt 14. ABT § 36, stk. 3, finder sdledes
ikke anvendelse. Dette punkt 16 medfarer herudover ingen indskraenkning i OPP-
leverandarens ansvar og forpligtelser i tilfalde af konstatering af Anlaegsmangler
og/eller Funktionsmangler i Driftsfasen.

Bygge- og Anlaegssummen
Bygge- og Anlaegssummen for Aktivet er aftalt til kr. 324.991.950 ekskl. moms,
skriver kroner tre hundrede toti fire millioner ni hundrede niti en tusinde ni hund-

rede femti 00/100.

Bygge- og Anlagssummen fordeler sig som falger:

Ejerlejlighed nr. 1A kr. 129.786.489,50
Ejerlejlighed nr. 1B kr. 195.205.460,50
I alt kr. 324.991.950,00

Bygge- og Anlaegssummen for Ejerlejlighed nr. 1A og Udearealer er fast i 12 ma-
neder fra tilbudsdagen og indeksreguleres herefter.

Bygge- og Anlaegssummen for Ejerlejlighed nr. 1B er fast og indeksreguleres ikke.

Ved indeksregulering falges Bygge- og Boligstyrelsens cirkulaere nr. 174 af den 10.
oktober 1991, "Cirkulaere om pris og tid pa bygge- og anlaegsarbejder”, med efter-
felgende @ndring i cirkulaere nr. 9784 den 28. november 2003.

BYG 6, "Byggeomkostningsindeks for anlaeg" (bygge-omkostningsindeks i alt og
den totale art), som opgjort af Danmarks Statistik, anvendes.

Bygge- og Anlaegssummen for Ejerlejlighed nr. 1A samt Udearealer faktureres
over for Holbaek Kommune i henhold til den betalingsplan, der aftales mellem
Parterne (manedlig fakturering baseret pa planlagt og opnaet stade). Betalinger
forudseetter, at det arbejde, som betalingen angar, er praesteret. Sidste rate af
Bygge- og Anlaegssummen for Ejerlejlighed nr. 1A skal udgare mindst 5 %.

Bygge- og Anlegssummen for Ejerlejlighed nr. 1B faktureres over for Holbaek
Kommunes Finansier pa Ibrugtagningstidspunktet, jf. punkt 13.

Betaling af sidste rate af Bygge- og Anlaegssummen for Ejerlejlighed nr. 1A og den

samlede betaling af Bygge- og Anlaegssummen for Ejerlejlighed nr. 1B forudsaet-
ter, at OPP-leverandgren har etableret sikkerhed for OPP-leverandgrens ydelser i
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Driftsfasen i overensstemmelse med Bilag 5, jf. punkt 27, og genetableret sikker-
heden i henhold til punkt 18 til mindst 10 % af Bygge- og anlaegssummen.

Hvis sikkerheden ikke etableres som forudsat, er Holbak Kommune berettiget til
at foretage tilbagehold, indtil sikkerheden etableres.

For Anleegsmangler, som konstateres ved aflevering og/eller fgr-aflevering, og
som OPP-leveranderen ikke har udbedret inden Ibrugtagningstidspunktet, kan
Holbaek Kommune foretage tilbagehold for et belgb svarende til vaerdien i de kon-
staterede mangler.

Tilbageholdte belgb udbetales til OPP-leverandaren, nar hhv. Anlaegsmanglerne
er udbedret og udbedringen godkendt af Holbaek Kommune og/eller sikkerheden
etableret. Der svares ikke renter af tilbageholdte belgb, medmindre tilbageholdet
ikke er berettiget.

Sikkerhedsstillelse i Byggefasen

Senest 8 dage efter Aftalens underskrift stiller OPP-leverandgren sikkerhed sva-
rende til 15 % af Bygge- og anlagssummen, der tjener til fyldestgarelse af alle
krav, som Holbaek Kommune har i anledning af Aftalen, herunder krav vedrgren-
de eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for meget udbetalt Bygge- og
anlagssum.

Nar der er afholdt udgifter p& mindst kr. 50 mio. eksklusiv moms til opferelse af
Ejerlejlighed nr. 1B i form af udfert arbejde og erhvervelse af ubehasftede mate-
rialer kan sikkerheden i henhold til punkt 18.1 nedskrives til 10 % af Bygge- og an-
laegssummen. Sikkerheden frigives herefter i overensstemmelse med bestemmel-
serne i ABT 93, § 6.

Hvis Holbzek Kommune ensker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal
det skriftligt og samtidigt meddeles til OPP-leveranderen og garanten med naje
angivelse af arten og omfanget af den pastdede misligholdelse samt st@rrelsen af
det kraevede belgb. Dette udbetales til Holbaek Kommune inden 10 arbejdsdage
fra meddelelsens fremkomst, medmindre OPP-leverandaren forinden over for
Voldgiftsnaevnet for bygge- og anlaegsvirksomhed har fremsat begeering om be-
slutning specielt med henblik pa, om Holbaek Kommunes udbetalingskrav er be-
rettiget, jf. punkt 51.

Forsikringer i Byggefasen
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Holbaek Kommune tegner All-risk forsikring (entrepriseforsikring inkl. brand og
storm) for alle bygge- og anlaegsarbejder. Police for All-risk forsikringen vedlaegges
som Bilag 10.

OPP-leverandgren er forpligtet til at drage omsorg for eller sikre, at der tegnes
felgende forsikringer for Aktivet i Byggefasen:

a) Objektansvarsforsikring for radgivere og underradgivere med en daknings-
sum pa minimum kr. 10.000.000.

b) Relevante ansvarsforsikringer for OPP-leveranderen og Underleverandarer,
med person- og tingsskadesum pa minimum kr. 10.000.000 og maksimal
selvrisiko pr. skadesbegivenhed pa kr. 25.000.

OPP-leverandgren har forud for Aftalens indgdelse dokumenteret, at de i punkt
19.2 naevnte forsikringer er tegnet eller vil blive tegnet. OPP-leveranderen er for-
pligtet til at holde de i punkt 19.2 anferte forsikringer i kraft i hele Byggefasen.
Dokumentation for, at OPP-leverandgren har opfyldt disse forpligtelser, sker ved
fremsendelse af de pagaeldende policer eller bindende tilsagn om, at forsikringer
vil blive tegnet.

OPP-leverandgren er forpligtet til uopholdeligt at meddele Holbseek Kommune
enhver a&ndring af de forsikringsvilkar, der er oplyst i henhold til dette punkt 19.

Ved enhver forsikringsbegivenhed, der kan udlgse udbetaling af en forsikrings-
sum, der overstiger kr. 1.000.000, er Holbaek Kommune berettiget til at deltage i
droftelser mellem det pagaeldende forsikringsselskab og OPP-leverandgren ved-
rerende taksering af forsikringsbegivenheden samt udbetaling af forsikrings-
summen.

Opdeling i Ejerlejligheder

N&r byggeriet er sa fremskredent, at der er etableret aflukkede husrum, som va-
rigt skal udgere en bestanddel af bygningen, opdeles ejendommen i falgende 3
ejerlejligheder:

e Ejerlejlighed nr. 1A udgeres af fodboldfaciliteter, atletikfaciliteter, tennisfacili-
teter, sundhedshus mv., jf. Bilag 7 med tilhgrende skitse.

e Ejerlejlighed nr. 1B udgeres af svtsmmehal, multihal og ketcherhal, jf. Bilag 7
med tilherende skitse.

e Ejerlejlighed nr. 2 udgares af butikslokale i stueetagen samt fitnesslokale pa
1. sal, jf. Bilag 7 med tilhgrende skitse.
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De endelige vedtaegter for ejerforeningen skal fastlaegges i overensstemmelse
med principperne i Bilag 7. Parterne er enige om, at der kan ske revidering af ved-
teegterne afhaengig af det endelige projekts indretning og udformning.

Etablering af ejerforening og opdeling i ejerlejligheder, jf. punkt 20.1 forestas af
OPP-leverandgren.

Ejerlejlighed nr. 1A og Ejerlejlighed nr. 1B skal opferes som ejerlejligheder, der
skal kunne fungere uafhangigt af OPP-leverandgrens planlagte tilknyttede aktivi-
teter (Ejerlejlighed nr. 2).

Holbaek Kommune lader OPP-kontrakten tinglyse pa ejendommen, inden OPP-
leveranderen foretager opdeling i ejerlejligheder.

Kapitel 4 - Driftsfasen

21.

21.1

212

21.3

OPP-leveranderens ansvar og risiko i Driftsfasen

OPP-leverandgren har ansvaret for, at ydelserne, jf. punkt 5.1.2, litra e) - I, til sta-
dighed leveres i overensstemmelse med og opfylder de krav, der er fastlagt i De
funktionsbaserede krav (Bilag 1), Den tilbudte opgavelasning (Bilag 8) samt even-
tuelle aftalte aendringer hertil. OPP-leveranderen forpligter sig til, at ydelserne op-
fylder de krav og betingelser, der fremgar af disse dokumenter, samt de krav og
betingelser, der efter almindelige forudsaetninger skal vaere opfyldt med henblik
pa Den tilbudte opgavelasnings funktion og Driften.

OPP-leverandaren indtreeder i driftsherrerollen pa vegne af Holbaek Kommune i
Driftsfasen og baerer, hvor ikke andet udtrykkeligt fremgar af Aftalen, den fulde ri-
siko for tilradighedsstillelsen af Aktivet, ekskl. Udearealer for Holbaek Kommune.,
OPP-leverandaren beerer sdledes den fulde risiko for manglende eller mangelful-
de ydelser fra Underentreprengrer, herunder som fglge af disses insolvens, lige-
som OPP-leveranderen baerer risikoen for haendelige begivenheder, der matte
indtraeffe i Driftsfasen, jf. dog punkt 42. OPP-leveranderens ansvar omfatter tillige
ansvar i forhold til tredjemand, herunder det arbejdsmiljgmaessige ansvar, og an-
svaret for overholdelse af galdende regler og standarder for samarbejde, sikker-
hed og sundhed.

OPP-leveranderen udarbejder en detaljeret drifts- og vedligeholdelsesplan forud
for Ibrugtagningstidspunktet, der omfatter samtlige ydelser vedrarende byg-
ningsdrift og vedligeholdelse samt drift, vedligehold og renhold af Udearealer, jf.
De Funktionsbaserede krav (Bilag 1). Parterne gennemgar i feellesskab lgbende og
mindst en gang om aret drifts- og vedligeholdelsesplanen og aftaler eventuelle
endringer hertil, herunder eventuel justering af vedligeholdelsesaktiviteterne ud

Side 27 af 47



21.4

22

22.1

23.

23.1

232

233

234

Holbazk Kommune | OPP-kontrakt
Fremtidens idraetsbillede

fra de erfaringer, der indhentes i forbindelse med Driften. Hvis eventuelle aen-
dringer har indvirkning pa de krav, der fremgdr af De Funktionsbaserede krav
(Bilag 1), herunder eventuelt krav til Aktivet ved Aftalens udleb, opgeres de sko-
nomiske konsekvenser for Enhedsbetalingen i overensstemmelse med punkt 29
og punkt 30 (Prissaetning og /ndringer), og der udarbejdes et tilleeg til OPP-
kontrakten i overensstemmelse med punkt 4.5.

OPP-leverandgrens ansvar for levering af ydelser vedrerende Udearealerne, jf.
punkt 5.1.2 g) i Driftsfasen, reguleres i henhold til AB Service 2003. Holbaek Kom-
mune er berettiget til at foretage labende justering af ydelserne, jf. Betalingsme-
kanismen (Bilag 2) punkt 3.3.

Driftsfasens lzengde

Driftsfasen udlgber den 31. december 2040, medmindre andet fglger af Aftalen.

Betalingsmekanismen

Enhedsbetalingen er pa tidspunktet for Aftalens indgdelse aftalt til kr.
10.984.993,00 pr. ar, heraf udger Basisbetalingen kr. 9.931.000,00 pr. ar.

Samtlige Holbaek Kommunes betalinger til OPP-leveranderen i Driftsfasen sker,
hvor andet ikke udtrykkeligt er angivet, ved Enhedsbetalingen som lgbende beta-
linger, der reguleres, herunder indeksreguleres, i henhold til reguleringsbestem-
melserne i Bilag 2 (Betalingsmekanismen), og faktureres over for Holbaek Kom-
mune i Driftsfasens forlgb.

Ved begyndelsen af et kvartal (1/1, 1/4, 1/7 og 1/10) er OPP-leverandaren beretti-
get til at fremsende betalingsanmodning vedrerende Enhedsbetalingen for kvar-
talet. Farste Enhedsbetaling reduceres til at omfatte en forholdsmeessig andel af
det kvartal, som lbrugtagningstidspunktet falder i. Sidste Enhedsbetaling reduce-
res til at omfatte en forholdsmaessig andel af det kvartal, som Ophegrsdagen falder
i

OPP-leverandgrens henlaeggelser til planlagt vedligehold (akut vedligehold og
forebyggende vedligehold), jf. Bilag 8, sker til en separat sikringskonto, i hvilken
Holbaek Kommune har sikkerhed, og hvorfra frigivelse af midler sker efterhanden,
som OPP-leverandgren udferer planlagt vedligeholdelse af Aktivet i henhold til
den til enhver tid fastlagte drifts- og vedligeholdelsesplan, jf. punkt 21.3, eller efter
naermere aftale mellem Parterne. Midler frigives forud for det planlagte vedlige-
hold, f.eks. i forbindelse med de kvartalsmaessige enhedsbetalinger. Herudover er
der mulighed for frigivelse ved behov akut vedligehold.
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Funktionsmangler i Driftsfasen

Ved Funktionsmangler i Driftsfasen sker der fradrag i Enhedsbetalingen i henhold
til de regler, der er fastsat i Bilag 2 (Betalingsmekanismen).

Bortset fra, hvad der fplger af punkt 24.1 (fradrag i Enhedsbetalingen) og punkt 34
(Holbaek Kommunes haeveadgang), er der ikke knyttet retsvirkninger til Funkti-
onsmangler i Driftsfasen, jf. dog nedenfor punkt 24.4.

Fradrag i betalingerne, jf. punkt 24.1, fritager ikke OPP-leverandaren for hurtigst
muligt at bringe ydelserne vedrgrende Driften op pa det niveau, der er fastlagt i
De funktionsbaserede krav (Bilag 1) og Den tilbudte driftslasning (Bilag 8).

Den i punkt 24.2 indeholdte ansvarsbegraensning kan ikke paberdbes af OPP-
leveranderen, hvis OPP-leverandgren eller OPP-leveranderens Underentrepreng-
rer har tilsidesat Aftalens bestemmelser forsaetligt eller ved grov uagtsomhed. | sa
fald kan Holbaek Kommune kraeve den del af Holbaek Kommunes tab, der ikke
daekkes af fradraget i henhold til punkt 24.1, erstattet efter danske rets almindeli-
ge erstatningsregler.

Det i punkt 24.1 beskrevne fradrag i Enhedsbetalingen kan undtagelsesvist redu-
ceres, hvis det ma anses for abenbart urimeligt fuldt ud at opretholde fradraget i
forhold til den ulempe, som Funktionsmanglen konkret har medfert for Holbask
Kommune.

Hvis Holbaek Kommune mener, at der skal ske fradrag i Enhedsbetalingen i hen-
hold til dette punkt 24, ud over de fradrag, der er indeholdt i betalingsanmodnin-
gen, jf. punkt 23.3, er Holbaek Kommune berettiget til at modregne sadanne be-
lzb. Holbaek Kommune kan dog ikke modregne sadanne belsb ferend forholdet
har veeret forelagt for hhv. Driftsgruppen og Styregruppen, jf. Forretningsorden
for samarbejde (Bilag 3). Viser det sig efterfelgende, at Holbaek Kommune har
modregnet for meget, skal det for meget modregnede efterbetales uden ugrun-
det ophold.

Holbzek Kommunes opsigelse i Driftsfasen
Holbaek Kommune er i berettiget til at opsige Aftalen med et varsel pa 12 mane-
der, dog tidligst til opher 5 ar efter Ibrugtagningstidspunktet. Herudover er Afta-

len uopsigelig for Holbaek Kommune og OPP-leverandaren, jf. dog punkt 46.

Holbaek Kommunes opsigelse af OPP-kontrakten kan blandt andet taenkes i fal-
gende tilfaelde:
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a) Holbaek Kommune ved henvisning til negletal eller kontrakter om sammen-
lignelige arbejder kan pavise, at Holbsek Kommunes betaling til OPP-
leverandgren (Enhedsbetalingen), vaesentligt overstiger markedsniveauet.

b) Detil enhver tid gaeldende udbudsregler tilsiger, at de ydelser der er omfattet
af Aftalen skal genudbydes i lgbet af Driftsfasen. Som udgangspunkt er Afta-
len dog at anse som en samlet ydelse, hvorfor ydelserne omfattet af Aftalen
ikke skal genudbydes far Aftalens ordinaere opher.

c) Samarbejdet mellem Holbak Kommune og OPP-leveranderen forlaber ikke
til Holbaek Kommunes tilfredsstillelse.

Herudover er Aftalen uopsigelig for Holbaek Kommune og OPP-leverandgren jf.
dog punkt 46.

Ved Holbaek Kommunes opsigelse som felge af forholdene naevnt i punkt 25.1,
litra a), kan OPP-leverandgren modsatte sig en opsigelse efter ved at seenke En-
hedsbetalingen, saledes at prisen svarer til markedsprisen.

Det gkonomiske opger ved Holbaek Kommunes opsigelse

Ved Holbaek Kommunes opsigelse efter punkt 25.1 udbedrer OPP-leverandgren
eventuelle Anlaegs- og Funktionsmangler. Anlaegs- og Funktionsmangler, der ikke
er udbedret af OPP-leverandgren inden en rimelig frist fastsat af Holbaek Kom-
mune, kan Holbaek Kommune lade udbedre af tredjemand for OPP-leverandarens
regning, og udgiften hertil fratraekkes OPP-leverandgrens tilgodehavende.

Hvis ikke Aktivet er vedligeholdt i henhold til Aftalen, justeres det nedennavnte
belgb for omkostninger anvendt til at bringe Aktivet op pd en kontraktmaessig
vedligeholdelsesstandard, ligesom Holbaek Kommune ved tilgodehavende kan go-
re brug af den i Bilag 5 afgivne sikkerhedsstillelse.

Som kompensation for OPP-leveranderens tab af fortjeneste ved ikke at skulle
forestd driften i den resterende del af Driftsfasen, godskrives OPP-leveranderen 5
% af Basisbetalingen pr. ar fra opsigelsestidspunktet og indtil 31. december 2040
(Driftsfasen ordinaere opher), dog maksimalt for 5 ar. Belgbet udbetales som et
samlet belab i forbindelse med opher.

Aftalens punkt 33.6 finder tilsvarende anvendelse, idet oplysningerne dog skal
gives snarest muligt efter OPP-leverandgrens modtagelse af opsigelsesvarslet.

OPP-leverandaren kan ikke rejse krav mod Holbzek Kommune i anledning af Hol-
baek Kommunes opsigelse af Aftalen, ud over hvad fremgar af dette punkt 25.3.
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Forsyning og energiforbrug

Regulering af vedrerende Aktivets forsyning og energiforbrug fremgér af Beta-
lingsmekanismen (Bilag 2).

Sikkerhedsstillelse i Driftsfasen

Senest pa Ibrugtagningstidspunktet, jf. punkt 13, stiller OPP-leveranderen sikker-
hed for alle krav, som Holbaek Kommune maétte have mod OPP-leveranderen i
Driftsfasen i overensstemmelse med kravene i Bilag 5 (Sikkerhedsstillelse i Drifts-
fasen). Den stillede sikkerhed skal tjene til sikkerhed for ethvert krav, som Holbaek
Kommune matte fa mod OPP-leveranderen i henhold til Aftalen.

Sikkerhedsstillelsen skal til enhver tid opfylde de i Bilag 5 (Sikkerhedsstillelse i
Driftsfasen) angivne krav. Manglende opfyldelse udger havebegrundende mislig-
holdelse fra OPP-leveranderens side.

Forsikringer i Driftsfasen
OPP-leverandgren er forpligtet til at tegne felgende forsikringer i Driftsfasen:
a) Relevant erhvervsansvarsforsikring.

b) Professionel erhvervs-/produktansvarsforsikring, med en person- og tingska-
desum pa minimum kr. 10.000.000 og en maksimal selvrisiko pr. skadesbegi-
venhed pa kr. 25.000.

Seedvanlig bygningsforsikring inkl. brandforsikring til fuld og nyveerdi for Ejerlej-
lighed nr. 1A, 1B og 2, tegnes af ejerforeningen, i det omfang det ikke er muligt at
tegne denne forsikring af ejerne af de enkelte ejerlejligheder. Ejerforeningens
omkostninger til bygningsforsikring inkl. brandforsikring fordeles i henhold til de
fastlagte fordelingstal, jf. Bilag 7.

OPP-leveranderen er forpligtet til at sgrge for, at Underleverandarer ved Driftsfa-
sens start og i hele Driftsfasen har seedvanlig ansvarsforsikring. OPP-leverandaren
er pa forlangende forpligtet til at dokumentere, at dette er tilfaeldet ved at frem-
sende de relevante policer.

Aftalens punkt 19.4 og punkt 19.5 galder ligeledes for de i punkt 28.1 naevnte
forsikringer.
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Kapitel 5 - Prissaetning og andringer

29,

29.1

29.2

29.3

30.

30.1

30.2

30.3

Prissaetning

Alle priser og ydelser, der leveres i henhold til Aftalen, er eller bliver fastsat efter
et abent kalkulationsgrundlag, hvor alle forudsaetninger og beregninger skal laeg-
ges frem.

OPP-leverandgrens prissatning af ydelser, der skal leveres i henhold til Aftalen, er
specificeret naermere i Bilag 9 (Tiloudsmodel) og Betalingsmekanismen (Bilag 2).
De kalkulationer, der ligger til grund for OPP-leveranderens prissatning, fremgar
af Bilag 9 (Tilbudsmodel). OPP-leveranderen skal pa forlangende fremkomme
med enhver oplysning til vurdering af fremlagte kalkulationer. Denne forpligtelse
gaelder desuden alle kalkulationer, der bliver udarbejdet i aftaleperioden.

Prisseetning af sendringsansker, jf. punkt 29 og punkt 30, skal ske pa grundlag af
samme kalkulationsprincipper (sammenhangen mellem OPP-leverandgrens ud-
gifter og avance), som har vaeret anvendt ved OPP-leverandgrens udarbejdelse af
Tilbudsmodel, jf. Bilag 9. OPP-leverandgren skal over for Holbaek Kommune kun-
ne dokumentere, at samme principper er anvendt.

AEndringsensker
Holbaek Kommunes gndringsgnsker

Holbaek Kommune kan forlange aendringer i OPP-leverandarens ydelser bade i
form af merydelser og mindreydelser ved Aktivet og Driften i savel Byggefasen
som Driftsfasen, nar aendringen har naturlig og paregnelig sammenhang med de
aftalte ydelser. Holbaek Kommune har herunder fx mulighed for at kraeve moder-
niseringer og tekniske opdateringer af bygninger og tekniske anlaeg.

Meddelelsen om andringsenske, jf. punkt 30.1, skal indeholde en angivelse af
baggrunden for endringsansket samt en angivelse af de anskede andringer, der
er sa detaljeret, at OPP-leveranderen kan prissette andringerne i overensstem-
melse med principperne, jf. punkt 29. Derudover skal Holbak Kommune angive,
hvornar eendringerne gnskes ivaerksat.

OPP-leverandgren kan modsatte sig sadanne aendringer, hvis de - hver for sig

eller samlet - pa afgerende méade vil &ndre Aftalens karakter, herunder de med
Aftalen forbundne risici eller det forudsatte skonomiske afkast.
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OPP-leverandaren skal snarest efter modtagelsen af Holbaek Kommunes an-
dringsensker oplyse eventuelle gkonomiske konsekvenser for Bygge- og Anlaegs-
summen og/eller Enhedsbetalingen. OPP-leverandgren skal fremkomme med for-
slag til justering af Tilbudsmodellen (Bilag 9), i det omfang a&ndringerne giver an-
ledning hertil. OPP-leveranderen skal ligeledes snarest oplyse eventuelle tids-
maessige konsekvenser af zendringsensket, herunder eventuel pavirkning af
Ibrugtagningstidspunktet.

De pkonomiske konsekvenser skal ved aendringer i Byggefasen beregnes i over-
ensstemmelse med priser og kalkulationer i Bilag 8 og Bilag 9 samt efter princip-
perne i punkt 29.

De skonomiske konsekvenser skal ved andringer i Driftsfasen sa vidt muligt be-
regnes i overensstemmelse med de principper, som har veeret anvendt ved OPP-
leverandgrens afgivelse af tilbud, jf. Bilag 8 og Bilag 9, og efter principperne i
punkt 29, idet der tages hgjde for relevante forholds forandringer og andringer,
herunder prisendringer, i perioden fra Aftalens indgéelse.

Kan Holbak Kommune pavise sarlige forhold, der begrunder, at andre end OPP-
leverandaren forestdr @ndringsarbejdet, er Holbaek Kommune berettiget til selv
at forestd andringsarbejdet. Ved seerlige forhold forstas, at Holbaek Kommune
ved henvisning til negletal eller kontrakter om sammenlignelige arbejder kan pa-
vise, at OPP-leveranderens pris veesentligt overstiger markedsniveauet. OPP-
leverandaren er dog berettiget til at kraeve at foresta sendringsarbejdet, mod at
OPP-leveranderen oppebaerer en pris svarende til markedsniveauet. OPP-
leveranderen er berettiget til at deltage i udarbejdelse af kravspecifikationer for
arbejdets udferelse.

Holbaek Kommune er efter modtagelsen af oplysningerne, jf. punkt 30.4, beretti-
get til at meddele, at aendringerne alligevel ikke enskes udfert eller kun enskes
udfert i modificeret form. Holbeek Kommune skal i sa fald kompensere OPP-
leveranderen for OPP-leverandgrens udgifter til at belyse de sndringer, der alli-
gevel ikke gnskes udfert. Nar Holbaek Kommune har godkendt sendringerne, ind-
arbejdes de skonomiske konsekvenser heraf i Enhedsbetalingen og om ngdven-
digt i Bygge- og Anlaegssummen.

Hvis zndringerne har konsekvenser for det aftalte Ibrugtagningstidspunkt, jf.
punkt 13, og Holbaek Kommune fastholder sit eendringsenske, skal Parterne skrift-
ligt aftale et nyt Ibrugtagningstidspunkt, som sa vidt muligt fastlaegges af styre-
gruppen i overensstemmelse med de retningslinjer, der gaelder for styregruppens
behandling af emner, herunder tvister, jf. Forretningsorden for samarbejde (Bilag
3).
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Parterne er enige om at tilsigte, at forhandlinger om konsekvenser af sendringer,
som Holbak Kommune gnsker, ikke medferer forsinkelse af Arbejdets udferelse
eller Ibrugtagningstidspunktet. OPP-leveranderen er forpligtet til, sa vidt det er
praktisk muligt, at indpasse @ndringskrav, saledes at disse kan udferes med la-
vest mulige omkostninger og mindst mulige tidsmaessige implikationer.

Ved formindskelse af arbejdets omfang, der kraeves af Holbaek Kommune, skal
OPP-leverandgren godskrive Holbaek Kommune de udgifter, der i forhold til OPP-
leverandarens tilbud, jf. Bilag 8 og Bilag 9, spares eller burde have vaeret sparet
ved ikke at udfere de pagaldende dele af arbejdet. OPP-leverandgrens forudsatte
daekningsbidrag indgar ikke ved opgerelse af de naevnte udgifter som skal god-
skrives Holbaek Kommune. Det belab, som OPP-leverandgren skal godskrive Hol-
bak Kommune for besparelser i Byggefasen, afregnes ved reduktion af Bygge- og
Anlaegssummen, jf. punkt 17.1. Reduktionen kan for Byggefasens vedkommende
ikke overstige 15 % af Bygge- og Anlaegssummen.

OPP-leveranderen anerkender, at visse a&ndringsarbejder kan have en sadan ka-
rakter, at Holbaek Kommune er forpligtet til at udbyde dem.

ZEndringer i lovgivning

OPP-leverandgren er forpligtet til at serge for, at opfyldelsen af Aftalen sker under
overholdelse af den til enhver tid galdende Lovgivning, og at de ydelser, der er-
leegges i henhold til Aftalen, opfylder den til enhver tid gaeldende Lovgivning. Hvis
ydelserne erleegges i henhold til dispensation fra myndighederne, skal Holbaek
Kommune underrettes herom. Holbaek Koemmune kan, hvis vaegtige grunde ved-
rerende Aktivets anvendelse og udnyttelse taler herfor, modseaette sig, at ydelser-
ne erlaegges i henhold til dispensation fra gaeldende Lovgivning.

Hvis der efter Aftalens indgaelse sker andring i Projektspecifik Lovgivning, skal
prisseetning af de gkonomiske konsekvenser (savel positive som negative) og re-
gulering af Enhedsbetalingen ske efter fremgangsmaden og principperne i punkt
29 og punkt 30.

Den Part, der mener, at der er indtradt en andring i Projektspecifik Lovgivning,
der giver anledning til 2endring af Enhedsbetalingen, skal skriftligt meddele den
anden Part dette med angivelse af:

a) Den pag=ldende 2endring i Lovgivningen.

b) De faktiske konsekvenser af aendring i Lovgivningen, herunder eventuelle
andringer i Driften.

¢) Den forventede betydning for Enhedsbetalingen.
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A&ndring i Lovgivning, der ikke er Projektspecifik Lovgivning, giver ingen af Parter-
ne ret til &ndring af Enhedsbetalingen bortset fra, hvad der métte falge af Aftalen.

OPP-leveranderens andringsadgang/-pligt - Optimering

OPP-leverandgren har pligt til i hele Aftalens lgbetid at optimere opgavelasningen.

Som led heri er OPP-leveranderen forpligtet til at henlede Holbak Kommunes
opmaerksomhed pa muligheden for at justere funktionskravene.

OPP-leveranderen ma ikke foretage zendringer af Aktivet eller ydelser vedrarende
Driften uden forudgdende skriftligt samtykke fra Holbaek Kommune. Holbaek
Kommune vil som udgangspunkt ikke modsaette sig mindre andringer, der ikke
har indvirkning pé de krav, der fremgar af De funktionsbaserede krav (Bilag 1).

Kapitel 6 - Ophor af kontrakten

33.

33.1

33.2

333

Aftalens ordinaere udleb
Aftalen opharer ved Driftsfasens udlab, jf. punkt 22.1.

Senest 2 ar forud for Ophersdagen foretager Parterne i fallesskab en gennem-
gang af Aktivet med henblik pa at kontrollere, om Aktivet er i kontraktmaessig ved-
ligeholdelsesstand og i evrigt i den stand, som Aktivet i henhold til De funktions-
baserede krav (Bilag 1) skal veere pd Ophgrsdagen. Der foretages en bygnings-
maessig tilstandsvurdering for derved at identificere evt. byggeskader og ansld
udgifter forbundet med opretning af byggeskaderne. De byggeskader, der skal
identificeres, er kun skader, der efter almindelige normer ikke ville veere ved et
byggeri med den pageaeldende alder, der har varet velvedligeholdt lebende i over-
ensstemmelse med Aftalen.

OPP-leveranderen har ret og pligt til at udbedre de Funktionsmangler og An-
leegsmangler, der konstateres ved gennemgangen i henhold til punkt 33.2. OPP-
leverandaren er til brug herfor berettiget til at anvende eventuelle midler pa sik-
ringskontoen jf. punkt 23.4. Udbedring skal ske inden for en rimelig frist fastsat af
Holbak Kommune. Sker dette ikke, skal Holbaek Kommune fastsatte en yderlige-
re kort frist til udbedring af de Funktionsmangler og Anlzegsmangler, som er iden-
tificeret ved gennemgangen. De Funktionsmangler og Anlaegsmangler, der efter
udipbet af denne yderligere frist ikke er udbedret, kan Holbaek Kommune lade
udbedre for OPP-leverandarens regning.
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| tilfelde af uenighed mellem Parterne vedrerende udarbejdelsen af den byg-
ningsmaessige tilstandsvurdering, jf. punkt 33.2, er hver af Parterne berettiget til
at udmelde syn og sken, jf. punkt 50.

OPP-leveranderen er forpligtet til senest 12 maneder forud for Ophgrsdagen at
overgive Holbaek Kommune alle oplysninger og alt materiale, der er npdvendigt
for, at de ydelser, der skal erlaegges i Driftsfasen i henhold til Aftalen efter dennes
udlgb, kan erleegges af Holbak Kommune eller af tredjemand. | det omfang der
overgives materiale til Holbaek Kommune, skal dette veere systematiseret, let til-
gaengeligt og i en form, der ger det nemt at viderekommunikere.

Hvis lov om virksomhedsoverdragelse eller tilsvarende lovgivning vil, eller muligvis
vil, finde anvendelse i forbindelse med Aftalens Opher, skal OPP-leverandgren se-
nest 12 maneder fer Ophgrsdagen meddele Holbaek Kommune alle oplysninger,
der er relevante for at vurdere raekkevidden af de retsvirkninger, der kan udl@ses i
henhold til denne lovgivning.

OPP-leverandgren er, udover hvad der falger af dette punkt 33, forpligtet til loyalt
at medvirke til, at erleggelsen af de ydelser, der har vaeret erlagt i henhold til Afta-
len efter dennes ophar, sé let som muligt kan erlaegges af Holbaek Kommune eller
af tredjemand, séledes at gener for Brugerne bliver mindst mulige.

Indtil 1 &r efter Ophersdagen er OPP-leveranderen mod saedvanligt vederlag for-
pligtet til at yde Holbaek Kommune eller den nye aftalepart rad og vejledning i alle
forhold vedragrende ydelserne erlagt i Driftsfasen.

1 maned inden Driftsfasens udlgb foretages en gennemgang af Aktivet for at sik-
re, at Aktivet ved Aftalens opher lever op til de krav, der er fastlagt til byggeriets
stand ved Aftalens ordinaere opher i henhold til De Funktionsbaserede krav (Bilag
1.

OPP-leverandgren har ret og pligt til at udbedre de Funktionsmangler og Anlaegs-
mangler, der konstateres ved gennemgangen i henhold til punkt 33.9. Udbedring
skal ske inden for en rimelig frist fastsat af Holbaek Kommune. Sker dette ikke,
skal Holbaek Kommune fastsaette en yderligere kort frist til udbedringen af mang-
lerne. Hvad der efter udlgbet af denne yderligere frist ikke er udbedret, kan Hol-
baek Kommune lade udbedre for OPP-leverandarens regning.

Holbaek Kommunes haeveadgang

Ophaevelse kan ske, hvis OPP-leverandgren veesentligt misligholder sine forplig-
telser i henhold til Aftalen.
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Ophaevelse kan under alle omstaendigheder ske, hvis Enhedsbetalingen som falge
af nedslag for fejl og mangler, jf. punkt 24, i 2 p& hinanden falgende kvartaler er
reduceret med 30 %, medmindre OPP-leverandgren overfor Holbaek Kommune
dokumentere, at OPP-leveranderen har gjort og fortsat ger alt, hvad der er muligt
for at afvaerge/afhjaelpe den/de pageeldende funktions-mangler, der har medfert
nedslagene.

Ophaevelse kan ske, hvis Ibrugtagningstidspunktet forsinkes med mere end 4 ma-
neder, uden at dette skyldes de omstaendigheder, der er anfert i punkt 15.3. Hvis
OPP-leveranderen kan give Holbaek Kommune fuld betryggende sikkerhed for, at
Ibrugtagningstidspunktet ikke vil blive forsinket med mere end 6 maneder, kan
ophaevelse dog tidligst ske, hvis Ibrugtagningstidspunktet alligevel forsinkes med
mere end 6 maneder, uden at dette skyldes de omstandigheder, der er anfort i
punkt 15.3.

Holbaek Kommune kan straks haeve Aftalen ved OPP-leveranderens konkurs, i det
omfang konkurslovens regler ikke er til hinder herfor. Holbaek Kommunes adgang
til at haeve Aftalen i tilfeelde af OPP-leverandgrens konkurs sker med respekt af de
vilkar, der er aftalt i den Direkte aftale.

Hvis konkursboet har ret til at indtraede i Aftalen i medfer af konkurslovens regler,
skal konkursboet efter forespergsel inden for en frist p& 5 Arbejdsdage give med-
delelse om, hvorvidt konkursboet vil indtraede.

Reglen i punkt 34.4 gaelder tillige, hvis OPP-leverandaren tages under rekonstruk-
tionsbehandling, jf. konkurslovens kapitel 2, eller hvis OPP-leveranderens gkono-
miske forhold i evrigt viser sig at vaere saledes, at OPP-leveranderen ma antages
at veere ude af stand til at opfylde Aftalen. Haeveadgangen er dog betinget af, at
OPP-leverandgren ikke har stillet - eller pa Holbaek Kommunes opfordring ikke
straks stiller - betryggende sikkerhed for Aftalens opfyldelse. Holbaek Kommunes
adgang til at haeve Aftalen i dette tilfelde sker med respekt af de vilkar, der er af-
talt i den Direkte Aftale.

Holbaek Kommune kan haeve Aftalen, hvis OPP-leverandgren oplases som falge af
uopfyldte krav fra Erhvervsstyrelsen. Bestemmelsen finder ikke anvendelse, hvis
OPP-leverandgren inden 10 Arbejdsdage fra fremkomsten af et skriftligt pakrav
fra Holbaek Kommune dokumenterer, at betingelserne for selskabets opl@sning
ikke er til stede, eller hvis OPP-leverandgren stiller fuldstaendig sikkerhed for Afta-
lens opfyldelse. Holbaek Kommunes adgang til at haeve Aftalen i dette tilfaelde sker
med respekt af de vilkar, der er aftalt i den Direkte aftale.
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Haeveopgeret ved Holbaek Kommunes ophavelse

Ved Holbaek Kommunes berettigede ophaevelse forud for Ibrugtagningstidspunk-
tet, jf. punkt 13, overdrages Aktivet fri og ubehaftet til Holbaek Kommune, og der
gennemfares et gkonomisk opger mellem Parterne, hvorved:

a) OPP-leverandgren godskrives 97,5 % af Bygge- og Anlaegssummen, jf. punkt
17, dog maksimalt et beleb som opgjort i litra b) nedenfor.

b) Holbaek Kommune godskrives alle omkostninger forbundet med faerdiggerel-
sen af Aktivet i totalentreprise samt til OPP-leverandgren allerede betalte de-
le af Bygge- og Anlaegssummen.

¢) Holbaek Kommune godskrives et fast engangsbelgb pa kr. 5.000.000 som
kompensation for den gene og eventuelle merudgift, som Holbaek Kommune
paferes som felge af, at OPP-leveranderen ikke pabegynder og gennemfgrer
Driften. Engangsbelgbet godskrives og modregnes som eneste kompensation
uafhangig af Holbaek Kommunes forventelige eller faktiske udgifter til Drif-
ten.

Resultatet af det skonomiske opger, jf. punkt 35.1, opgeres endeligt af Parterne
senest 6 maneder efter endelig faerdiggerelse og aflevering af ydelserne omfattet
af punkt 5.1.1, litra a) - litra d). Det opgjorte belsb betales pa anfordring. Kan Par-
terne ikke enes om opgerelsen, afgeres tvist herom efter bestemmelserne i punk-
ter 47 til punkt 52.

Begge Parter kan kraeve, at der udmeldes haste syn og sken, jf. punkt 50, med
henblik p& at foretage en forelgbig opgerelse af Holbaek Kommunes forventede
omkostninger til ferdiggerelse af Aktivet, jf. punkt 35.1, litra b). De af syns- og
skensmanden vurderede omkostninger indarbejdes i et forelgbigt ekonomisk op-
ger i overensstemmelse med principperne i punkt 35.1, litra a) - litra ).

Senest 10 arbejdsdage efter syns- og skensmandens vurdering af Holbaek Kom-
munes forventede omkostninger til faerdiggerelse af Aktivet foretages a conto be-
taling af det opgjorte belgb i henhold til det forelgbigt opgjorte gkonomiske op-
gor.

Holbaek Kommune eller den, der feerdigger arbejdet pa Holbaek Kommunes veg-
ne, er berettiget til at benytte OPP-leverandsrens materialer og materiel, som be-
finder sig pa pladsen. Ligeledes overtager Holbak Kommune alt projektmateriale i
form af projektering, skitser, tegninger, beskrivelser, beregninger og de hertil
knyttede immaterielle rettigheder. Hvor ejerskabet ikke kan overga som falge af
ophavsretlige rettigheder, overgar brugsretten til materialet. Eventuelt vederlag
for anvendelsen indgar i det gkonomiske opgar, jf. punkt 35.1.
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Ved Holbaek Kommunes berettigede ophaevelse i Driftsfasen opherer Holbaek
Kommunes betalinger pa dagen for ophaevelsen.

Der gennemfgres et gkonomisk opger mellem Parterne, hvorved:

a) Holbaek Kommune godskrives et belgb pa kr. 500.000,00 pr. ar fra tidspunk-
tet for ophavelsen og indtil Ophersdagen, dog minimum for 5 ar og maksi-
malt for 10 ar. Belpbet daekker den gene og eventuelle merudgift, som Hol-
baek Kommune paferes ved, at OPP-leverandaren ikke forestar Driften i den
resterende del af Driftsfasen.

b} Huvis Aktivet ikke er velvedligeholdt i henhold til Aftalen, godskrives Holbaek
Kommune herudover de omkostninger, der vil veere forbundet med at bringe
Aktivet i kontraktmaessig vedligeholdelsesstand. Kan Parterne ikke opna
enighed om opgarelsen af disse omkostningerne, udmeldes der syn og skan,
jf. punkt 50.

¢) Holbzek Kommune godskrives et eventuelt indestaende pa sikringskontoen,
jf. punkt 23.4.

d) Hvis Holbaek Kommune pa ophaevelsestidspunktet har forfaldne krav mod
OPP-leveranderen, godskrives sadanne forfaldne krav og modregnes i det
skonomiske opger.

Holbaek Kommune kan ikke rejse krav mod OPP-leveranderen i anledning af Hol-
baek Kommunes ophaevelse af Aftalen, udover hvad der fremgar af dette punkt
35, medmindre OPP-leverandgrens misligholdelse skyldes forsaet eller grov uagt-
somhed, i hvilket tilfeelde dansk rets almindelige erstatningsregler finder anven-
delse.

OPP-leveranderens haeveadgang

OPP-leveranderen kan haeve Aftalen, hvis Holbaek Kommune vaesentligt mislig-
holder sine forpligtelser i henhold til Aftalen, og dette pafgrer OPP-leverandgren
sd alvorlige gener, at Holbaek Kommune ikke rimeligvis kan kraeve Aftalen opret-

holdt.

Hvis Aftalen ophaeves, skal det skonomiske opgar ske i henhold til punkt 37.
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Det skonomiske opger ved OPP-leveranderens ophaevelse

Ved OPP-leverandarens berettigede ophavelse forud for Ibrugtagningstidspunk-
tet, jf. punkt 13, gennemfares et gkonomisk opger mellem Parterne, hvorved:

a) OPP-leverandgren godskrives et fast engangsbelgb pd kr. 5.000.000. Kom-
pensation for manglende gennemfgrelse af Driftsfasen er indeholdt i det fa-
ste kompensationsbelab.

b) OPP-leverandaren godskrives endvidere en forholdsmaessig andel af Anlaegs-
summen fastsat som de faktisk dokumenterbart afholdte udgifter vedrgren-
de Arbejdet, herunder renter og andre finansielle omkostninger, som OPP-
leveranderen matte have haft, dog maksimeret til Anleegssummen.

¢) Holbaek Kommune godskrives allerede betalte dele af Bygge- og Anlaegs-
summen,.

Holbaek Kommune erhverver ejerskabet til alt pa ophaevelsestidspunktet udfert
arbejde og leverede materialer, byggematerialer, midlertidige arbejder mv., der er
nadvendige for Aktivets faerdiggarelse, samt alt projektmateriale i form af projek-
tering, skitser, tegninger, beskrivelser, beregninger og de hertil knyttede immate-
rielle rettigheder. Hvor ejerskabet ikke kan overga som falge af ophavsretlige ret-
tigheder, overgar brugsretten til materialet. Eventuelt vederlag for anvendelsen
indgar i det skonomiske opger, jf. ovenfor.

Ved OPP-leverandarens berettigede ophaevelse i Driftsfasen, opherer Holbaek
Kommunes betalinger pa dagen for ophaevelsen.

Der gennemfares et gkonomisk opger mellem Parterne, hvorved:

a) OPP-leverandgren godskrives et belgb pa kr. 250.000,00 pr. ar fra tidspunktet
for ophaevelsen og indtil Ophersdagen, dog minimum for 5 &r og maksimalt
for 10 ar.

b) Hvis Aktivet ikke er velvedligeholdt i henhold til Aftalen, godskrives Holbaek
Kommune de omkostninger, der vil vaere forbundet med at bringe Aktivet i
kontraktmaessig vedligeholdelsesstand. Kan Parterne ikke opna enighed om
opgerelsen af disse omkostningerne, udmeldes der syn og sken, jf. punkt 50.

¢) Holbaek Kommune godskrives et eventuelt indestaende pa sikringskontoen,
jf. punkt 23.4.
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d) Hvis Holbaek Kommune p& ophaevelsestidspunktet har forfaldne krav mod
OPP-leverandaren, godskrives sddanne forfaldne krav og modregnes i det
pkonomiske opgar.

OPP-leverandgren kan ikke rejse krav mod Holbaek Kommune i anledning af OPP-
leverandarens ophaevelse af Aftalen, udover hvad der fremgér af dette punkt 37,
medmindre Holbak Kommunes misligholdelse skyldes forszt eller grov uagt-
somhed, i hvilket tilfeelde dansk rets almindelige erstatningsregler finder anven-
delse.

Falles regler for ophaevelse

OPP-leverandgren anerkender Holbaek Kommunes vaesentlige interesse i, at en
ophavelse er til mindst mulig gene for Brugerne og vil loyalt bestraebe sig pa at
minimere sadanne gener. En tilsvarende forpligtelse pahviler Holbaek Kommune
over for OPP-leverandgren.

Samtidig med ophaevelsen skal den Part, der haever Aftalen, serge for, at der
skriftligt indkaldes til en registreringsforretning, der skal afholdes hurtigst muligt.

Ved registreringsforretningen skal der udfaerdiges et dokument med henblik pa at
vurdere, om Aktivet er vedligeholdt som forudsat i Aftalen, eller om der kan kon-
stateres Funktionsmangler i forhold til den kontraktmaessige vedligeholdelses-
standard, jf. Bilag 1, samt Aftalen i evrigt. Der foretages herunder en bygnings-
meessig tilstandsvurdering for derved at identificere eventuelle byggeskader og
ansla udgifter forbundet med opretning af byggeskaderne. De byggeskader, der
skal identificeres, er kun skader, der efter almindelige normer ikke ville vaere ved
et byggeri med den pagaeldende alder, og som har veeret vedligeholdt Iabende i
overensstemmelse med kravene i Bilag 1. Dokumentet underskrives af Parterne,
medmindre registreringen foretages efter proceduren i punkt 50.

Hvis en Part, der har vaeret indvarslet, ikke er repraesenteret ved registreringsfor-
retningen, kan registreringsforretningen gennemferes uden den pagaldende
Parts medvirken. Den madte Part skal snarest muligt give den anden Part skriftlig
underretning om registreringens gennemferelse og om registreringsprotokollens
indhold.

OPP-leverandgren skal loyalt medvirke til, at gener for Brugerne bliver minimeret
mest muligt, ligesom OPP-leverandaren er forpligtet til at fremsende alt materiale
udarbejdet af OPP-leveranderen og OPP-leveranderens radgivere vedrgrende
projektering og Driften af Aktivet. Holbaek Kommune skal vzere berettiget til at an-
vende det af OPP-leveranderen udarbejdede materiale vedrgrende Aktivet, som
er ngdvendig for Holbaek Kommune for at viderefgre opgaven.
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Kapitel 7 - Faelles bestemmelser
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Fakturering og betalingsforleb

N&r OPP-leverandgren har krav pa betaling i henhold til Aftalen, kan fak-turering
ske hurtigst muligt. Belgbet faktureres med en betalingsfrist pa minimum 30 ka-
lenderdage. Betaler Holbaek Kommune senere end sidste rettidige betalingsdag,
svares der renter fra denne dato i overensstem-melse med rentelovens rentesats.

Fakturering skal ske under overholdelse af lovbekendtgerelse nr. 798 af den 28.
juni 2007, "Bekendtgerelse af lov om offentlige betalinger mv." med senere aen-
dringer og de regler, der er udstedt eller udstedes med hjemmel i loven.

Ved fejl i fakturaen skal der fremsendes en kreditnota pa hele fakturaen samtidig
med, at der fremsendes en ny faktura.

Arbejdstagerrettigheder og CSR

Udfgrelsen af Aftalen skal ske i overensstemmelse med de af Holbak Kommune
formulerede krav til arbejdstagerrettigheder og CSR, jf. Bilag 4.

OPP-leveranderens overtagelse af medarbejdere

Holbaek Kommune oplyser, at OPP-Leverandaren ikke overtager medarbejdere fra
Holbaek Kommune, og at lov om virksomhedsoverdragelse ikke finder anvendelse.
Matte det vise sig, at medarbejdere matte veere berettiget til at overga til anseet-
telse hos OPP-leverandaren eller OPP-leverandarens Underleveranderer i hen-
hold til lov om virksomhedsoverdragelse, friholder Holbak Kommune OPP-
leveranderen og OPP-leveranderens Underleveranderer for alle omkostninger
forbundet med medarbejdernes ansattelse og opsigelse, i det omfang OPP-
leverandgren har iagttaget sin tabsbegraensningspligt.

Force Majeure

OPP-leverandgren er ansvarsfri, nar korrekt opfyldelse af Aftalen er umulig som
folge af Force Majeure.

Holbaek Kommune er ansvarsfri, hvis Holbak Kommunes manglende opfyldelse
af Aftalen skyldes Force Majeure.
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Hver Part afholder egne omkostninger/baerer egne tab som felge af en Force Ma-
jeure begivenhed.

Hvis opfyldelse af Aftalen helt eller i det veesentlige har veaeret umuliggjort pa
grund af Force Majeure i en sammenhangende periode p&d mere end 6 maneder
eller i mere end 180 kalenderdage i en periode pa 1 ar, og hvis det ikke efter en
forudgdende forhandling mellem Parterne er lykkedes at finde en for begge Par-
ter tilfredsstillende l@sning, opherer begge Parters forpligtelser efter Aftalen. Her-
udover har Parterne ingen krav mod hinanden.

Skadeforvoldelse

OPP-leverandgren er ansvarlig for person- eller tingskade, som forvoldes i forbin-
delse med Aftalens opfyldelse efter de erstatningsregler, der gaelder i dansk ret.

Hvis OPP-leveranderens Underentreprengrer i forbindelse med Aftalens opfyldel-
se forvolder person- eller tingskade under omstaendigheder, der er ansvarspa-
dragende for OPP-leverandegrens Underentreprengrer efter de erstatningsregler,
der gzelder i dansk ret, haefter OPP-leveranderen herfor bade i forhold til Holbaek
Kommune og i forhold til tredjemand.

Hvis tredjemand rejser krav mod Holbaek Kommune pa grund af forhold, som
OPP-leverandaren er ansvarlig for eller haefter for i henhold til punkt 43.1 og
punkt 43.2, skal OPP-leverandgren friholde Holbaek Kommune for enhver deraf
felgende udgift.

Nar stgrrelsen af krav efter dette punkt 43 kan opgeres, er Holbaek Kommune
berettiget til at modregne dette krav i Enhedsbetalingen til OPP-leveranderen.

OPP-leveranderens overdragelse af rettigheder og pligter

OPP-leverandaren kan ikke overdrage sine rettigheder og forpligtelser i medfer af
Aftalen uden dette sker i form af en overdragelse af ejerandelene i OPP-
leveranderen, medmindre overdragelsen sker som led i Financierens afvaergeret,
jf. punkt 11.12.

Indtil 5 ar efter Ibrugtagningstidspunktet kan overdragelse af ejerandele i OPP-
leverandgren alene ske med Holbaek Kommunes accept. Derefter kan Holbaek
Kommune kun modszette sig overdragelse ndr saglige hensyn vedrgrende modta-
gerens manglende gkonomiske eller faglige styrke taler for det. Ejerandele i OPP-
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leveranderen kan dog uden Holbaek Kommunes accept overdrages til ejernes
koncernforbundne selskaber eller imellem de bestaende ejere.

Holbaek Kommunes overdragelse af rettigheder og pligter

Holbaek Kommune kan overdrage sine rettigheder i henhold til Aftalen, herunder
ved hel eller delvis fremleje af Aktivet.

Hvis overdragelse ikke sker til en offentlig dansk myndighed, kan OPP-
leverandgren kraeve, enten at Holbaek Kommune indestar for den nye parts beta-
lingsevne, eller at den nye part stiller betryggende sikkerhed i form af en bankga-
ranti for en passende andel af de betalinger, der skal svares fra tidspunktet for Af-
talens overdragelse og indtil Opharsdagen.

Kontraktopher grundet udbudsretlige forhold

Hvis Klagenavnet for Udbud eller domstolene annullerer tildelingsbeslutningen i
det udbud, der ferte til aftaleindgaelsen, eller finder, at Holbaek Kommune i vrigt
har veeret uberettiget til at indgad kontrakt med OPP-leverandgren, er Holbaek
Kommune til enhver tid berettiget til at bringe Aftalen til ophegr uden varsel mod
at kompensere OPP-leveranderen for dennes tab efter principperne om negativ
kontraktsinteresse. Det praciseres saledes, at OPP-leverandgren i et sadant til-
feelde ikke har ret til erstatning i form af positiv opfyldelsesinteresse. Dette punkt
46 begraenser ikke Holbaek Kommunes adgang til at opsige OPP-kontrakten, jf.
punkt 25.

Kapitel 8 - Tvister

47.

47.1

47.2

Hovedregel

Det tilstraebes, at tvister lgses hurtigt og pa lavest muligt niveau. Tvister, der ikke
kan lgses ud fra disse retningslinjer, henvises til afggrelse i den i Forretningsorden
for samarbejde (Bilag 3) naevnte styregruppe, der senest 20 Arbejdsdage efter, at
en tvist er henvist til behandling i styregruppen, skal veere faerdigbehandlet i sty-
regruppen.

| styregruppen kan Parterne, hvis der er enighed herom, aftale en forlaengelse af
fristen under hensyntagen til karakteren af spgrgsmalet/uenigheden.
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Hvis der ikke kan opnas enighed om tvistens lgsning, er hver af Parterne beretti-
gede til at overlade sagen til formel afgerelse ved foregreben tvistlgsning, jf. punkt
48, eller ved voldgift, jf. punkt 52.

Foregreben tvistelesning

Ved tvister, der ikke kan lgses efter fremgangsmaden beskrevet i punkt 47.1, kan
hver Part anmode Voldgiftsnavnet for bygge- og anlaegsvirksomhed om at udpe-
ge en bedemmer i henhold til voldgiftsnaevnets regler om foregreben tvistlgsning,
med de fglgende modifikationer:

a) Hver Part kan i almindelighed kun afgive ét skriftligt indlaeg til bedemmeren.

b) Bedsmmerens tilkendegivelse anses for accepteret med bindende virkning
for en Part, hvis den pageeldende Part ikke senest 10 Arbejdsdage efter til-
kendegivelsens afgivelse skriftligt har meddelt bedemmeren, at tilkendegivel-
sen afvises.

¢) Parterne kan tidligst foranstalte syn og sken, jf. punkt 50, eller ivaerksaette
voldgiftsbehandling, jf. punkt 52, 2 maneder efter, at forelaeggelse for be-
demmeren er iveerksat. Syn og sken kan dog foranstaltes tidligere, hvis gje-
medet i modsat fald forspildes.

Mediation
Enhver tvist som matte opsta i forbindelse med Aftalen i Driftsfasen som ikke kan
afgares efter reglerne i punkt 47 eller punkt 48, skal seges bilagt ved mediation

ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som
er geldende ved indgivelsen af anmodningen om mediation.

Syn og sken
Hvis der i tilfaelde af uoverensstemmelser mellem Parterne, eller for at sikre bevi-
sets stilling, @nskes udmeldt syn og skan, sker dette i overensstemmelse med reg-

lerne om udmeldelse af skensmand ved Voldgiftsnaevnet for bygge- og anlzegs-
virksomhed.

Sagkyndig beslutning om garantiudbetaling
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Hvis OPP-leverandsren ensker sagkyndig beslutning om udbetaling af garanti
eller anden sikkerhedsstillelse, skal Parterne felge proceduren i AB 92, § 46, med
felgende modifikationer:

a) Hver part kan kun afgive et skriftligt indlaeg til den sagkyndige.

b) Udbetaling af garanti kan ikke betinges af sikkerhedsstillelse.

Voldgift

Enhver tvist, som matte opsta i forbindelse med Aftalen, og som ikke lgses enten
efter fremgangsmaden beskrevet i punkt 48 eller punkt 50, skal afgares ved vold-
gift efter reglerne for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut. Vold-
giftsretten sammensaettes saledes, at hver Part peger pa 1 medlem af voldgifts-
retten, og voldgiftsrettens formand udpeges af Det Danske Voldgiftsinstitut.

Ved sager som gkonomisk vedrarer mere end kr. 100.000.000, er hver Part beret-
tiget til at kraeve en udvidet voldgiftsret, séledes at hver Part udpeger 2 voldgifts-
dommere, hvoraf den ene skal opfylde retsplejelovens betingelser for at virke
som dommer.

Voldgiftsretten seettes i den kommune, hvor Holbaek Kommune er hjemhgrende,
medmindre Parterne aftaler andet.

Retssproget under voldgiftssagen skal vaere dansk, dvs. at alle processkrifter og
bilag skal vaere udarbejdet pa dansk, og at Parternes mundtlige indlaeg skal forega
pa dansk. Bilag kan dog fremlaegges pa engelsk, hvis bilagets original er udarbej-
det pa engelsk. Parts- og vidneforklaringer skal ske pa dansk eller engelsk eller
ved anvendelse af tolk til dansk. Voldgiftsrettens mundtlige og skriftlige indlaeg
skal ske pa dansk, og voldgiftsrettens afgerelser skal udfaerdiges pa dansk.

Med henblik pa at sikre en hurtig behandling af voldgiftsagen, er Parterne enige
om, at der efter afgivelse af klageskrift og svarskrift snarest skal afholdes et made,
hvor sagens videre forleb aftales med bindende virkning. P& medet fastszettes
bindende frister for forberedelsens yderligere skridt samt den mundtlige forhand-
lings begyndelsestidspunkt.

En tvist kan, hvis Holbaek Kommune @nsker det, kumuleres med andre tvister, der
matte opsta i forbindelse med eller som et resultat af Aftalen.

30. juni 2016
Holbaek Kommune
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Navn: [ Navn:

Dato:  30.juni 2016
For: Fonden Holbaek Sportsby under stiftelse ved Entreprengr Morten C. Henriksen A/S
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